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Liikenne- ja viestintäministeriölle 
 
 
Koska televisio on lähes kaikkien suomalaisten elämässä tärkeä tiedon, kulttuurin ja 
virkistyksen lähde, siirtyminen kokonaan digitaaliseen televisiotoimintaan on 
yhteiskunnallisesti merkittävä uudistus, joka koskettaa kansalaisia laajasti.  
 
Ensimmäiset digitaaliset lähetykset aloitettiin vuonna 2001 ja kuusi vuotta 
myöhemmin Suomessa siirrytään kokonaan digitaalisiin televisiolähetyksiin. Meillä 
siirtymäaika on pidempi kuin monissa Euroopan maissa, joissa päätökset siirtymisestä 
on tehty vasta tällä vuosituhannella.  
 
Vuonna 2004 asetettua siirtymäaikaa on jäljellä vielä kymmenen kuukautta. 
Onnistunut siirtyminen edellyttää kaikilta vahvaa sitoutumista sovittuun ajankohtaan. 
Syksyllä 2006 valtioneuvoston periaatepäätöksessä mainitut edellytykset kokonaan 
digitaaliseen televisiotoimintaa siirtymiselle ovat pitkälti toteutuneet.  
 
Uutena teknologiana digitaalinen televisio on levinnyt suomalaisiin koteihin 
nopeammin kuin mikään uusi teknologia, vaikka analogisten lähetysten lopettaminen 
on edessä vasta ensi vuonna. Katsojille on tarjottu huomattava määrä uutta sisältöä, 
mitä varsinkin kaapelitelevisioverkkoon liittymättömät kotitaloudet ovat arvostaneet. 
Toisaalta on huomattava esimerkiksi Ruotsista saadut kokemukset, jotka osoittavat, 
että osa katsojista hankkii joka tapauksessa tarvittavan digitaalisen vastaanottimen 
vasta aivan siirtymähetkellä tai sen jälkeen.  
 
Siirtymään liittyy myös muita haasteita. Ne on tiedostettu ja niiden ratkaisemiseksi 
työskennellään määrätietoisesti. Erityistä huomiota tulee jäljellä olevana 
siirtymäaikana kiinnittää edelleen tiedotukseen ja erityisesti television kautta 
tapahtuvaan informaatioon. Tehtyjen selvitysten mukaan juuri television kautta 
tapahtuva tiedotus tavoittaa parhaiten television katsojat.  
 
Työryhmä luovuttaa kunnioittaen laatimansa väliraportin liikenne- ja 
viestintäministeriölle.  
 
 
Helsingissä 31. päivänä lokakuuta 2006 
 
 
 
 
 
 
Liisa Ero    Maaret Suomi  
työryhmän puheenjohtaja    työryhmän sihteeri  
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1. TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN, TEHTÄVÄT JA TOIMINTA 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 4. päivänä huhtikuuta 2005 työryhmän, jonka 
tehtävänä on 31. päivään elokuuta 2007 saakka seurata ja edistää digitaalista 
televisiotoimintaa sekä tehdä koko työskentelynsä ajan liikenne- ja 
viestintäministeriölle asiassa tarpeelliseksi katsomiaan ehdotuksia.  
 
Työryhmän tuli antaa 31. päivään lokakuuta 2006 mennessä väliraportti digitaalisen 
televisiotoiminnan kehittymisestä. Raportin tuli sisältää myös toimenpide-ehdotukset, 
joiden avulla siirtymävaihe turvataan. 
 
Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin apulaisosastopäällikkö, sittemmin 
osastopäällikkö Liisa Ero liikenne- ja viestintäministeriöstä ja jäseniksi kutsuttiin 
televisiotoimenjohtaja Olli-Pekka Heinonen Yleisradio Oy:stä, varatoimitusjohtaja 
Mikko Räisänen MTV Oy:stä, toimitusjohtaja Tapio Kallioja SWelcom Oy:stä, 
maajohtaja Jarkko Nordlund C More Entertainment Oy:stä, toimitusjohtaja Pauli 
Heikkilä Digita Oy:stä, kehitysjohtaja Matti Kotisaari Finnet Oy:stä, johtaja Anja 
Peltonen Kuluttajavirastosta, yksikön päällikkö Merja Saari Viestintävirastosta sekä 
neuvotteleva virkamies Ralf Ekebom sosiaali- ja terveysministeriöstä. Työryhmän 
pysyviksi asiantuntijoiksi määrättiin viestintäneuvos Ismo Kosonen ja toiminnan 
tiedottamisen osalta tiedotusjohtaja Katariina Kivistö liikenne- ja 
viestintäministeriöstä. Työryhmän sihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Maaret 
Suomi liikenne- ja viestintäministeriöstä.  
 
Työryhmän kokoonpanoa on muutettu ja täydennetty seuraavasti: toimitusjohtaja 
Sirpa Ojala on nimetty Digita Oy:n edustajaksi työryhmään 27. päivänä syyskuuta 
2005. Kaapelitelevisiotoimialan edustajaksi on nimetty johtaja Johan Flykt 8. päivänä 
joulukuuta 2005. C More Entertainment Oy:n edustajaksi päälakimies Outi Leijon  8. 
päivänä kesäkuuta 2006. Suomen Kuntaliiton edustajana on 6. kesäkuuta 2006 lukien 
toiminut viestintäjohtaja Jari Seppälä. Laitekauppaa työryhmässä on 26. päivä 
tammikuuta 2006 lukien edustanut toimitusjohtaja Kari Karipuu ET-Partners Oy:stä. 
Lisäksi jäseneksi kutsuttiin projektipäällikkö Tauno Äijälä liikenne- ja 
viestintäministeriöstä 22. päivä helmikuuta 2006.   
 
Työryhmä on kokoontunut 8 kertaa. Työryhmä on kokouksissaan kuullut alan 
asiantuntijoita. Työryhmä on vuoden 2005 syksyn aikana seurannut digitaalisen 
televisioon siirtymisen etenemistä. Seurannassa on keskitytty laitetarjonnan, 
digitaalisen television vastaanotinten yleistymisen sekä antennien kunnostustarpeen 
selvittämiseen. Työryhmä on teettänyt perusselvityksen laitetilanteesta.1 Vuoden 2006 
aikana työryhmä on keskittynyt edellisten lisäksi seurannassaan muun muassa 
laitetestaukseen, ohjelmistopäivityksiin, digitaalisen television näkyvyyteen sekä 
erityisryhmien huomioimiseen liittyviin kysymyksiin.    
 
                                                 
1 Digivastaanottimien markkinatilanne Suomessa, Timo Argillander, 12.8.2005. 
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2. VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS  
 
Valtioneuvosto on 4. päivänä maaliskuuta 2004 tehnyt periaatepäätöksen siirtymisestä 
kokonaan digitaaliseen televisiotoimintaan sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä. 
Periaatepäätöksen mukaan Suomessa on tarkoitus siirtyä kokonaan digitaalisiin 
televisiolähetyksiin 31. päivänä elokuuta 2007. Periaatepäätöksen mukaisesti 
voimassa olevien kaupallisten ja muiden analogisten televisiotoimiluvan haltijoiden 
toimilupaehtoja on muutettu siten, että ne ovat voimassa 31. päivään elokuuta 2007 
saakka. Lisäksi Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto on tehnyt 16. päivänä maaliskuuta 
2004 päätöksen yhtiön siirtymisestä samana ajankohtana kokonaan digitaalisiin 
televisiolähetyksiin. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä on myös todettu, ettei uusia 
analogisia toimilupia enää julisteta haettaviksi.  
 
Periaatepäätös perustuu liikenne- ja viestintäministeriön 22 päivänä toukokuuta 2003 
asettaman parlamentaarisen työryhmän yksimieliseen esitykseen. Työryhmä lähti 
esityksessään siitä, että hyvissä ajoin ennen analogisten televisiolähetysten 
lopetusvaihetta kaikilla suomalaisilla on asuinpaikasta ja varallisuusasemasta 
riippumatta mahdollisuus saada digitaalisen television palvelut kohtuullisin 
kustannuksin ja vaivatta käyttöönsä. Lisäksi digitaalisen jakeluverkon tuli peittää koko 
maa hyvissä ajoin ennen analogisten lähetysten lopettamista. Työryhmä piti tärkeänä, 
että koko maan peittävä jakeluverkko olisi valmis vuoden 2005 syksyyn mennessä.  
 
Työryhmän kuulemat asiantuntijat olivat varsin yksimielisiä siitä, että analogisten 
lähetysten lopettamiselle tuli asettaa selvä päivämäärä ja että sulkemispäivämäärää 
koskevan päätöksen tuli olla uskottava ja sen tuli perustua realistiselle 
mahdollisuudelle edetä asiassa. Siten selvittämiensä digitaalisen televisioverkon 
rakentamisaikataulua ja yhteisantenniverkkojen päivitystä koskevien tietojen sekä 
vastaanotinlaitteiden hintaa koskevien arvioiden perusteella työryhmä esitti, että 
analoginen maanpäällinen jakeluverkko suljettaan 31 päivänä elokuuta 2007. Lisäksi 
työryhmä esitti, että valtioneuvosto tekisi asiasta periaatepäätöksen ja että Yleisradio 
Oy:n hallintoneuvosto tekisi yhtiön osalta vastaavan päätöksen.  
 
Työryhmän esityksen ja siitä saatujen lausuntojen perusteella valtioneuvosto katsoi 
olevan syytä olettaa, että hyvissä ajoin ennen ehdotettua päivämäärä kaikilla 
suomalaisilla on asuinpaikasta ja varallisuusasemasta riippumatta mahdollisuus saada 
digitaalisen television palvelut kohtuullisin kustannuksin käyttöönsä. Koska 
analogisen lähetysten lopettamisajankohta ilmoitettiin yli kolme vuotta ennen 
siirtymistä, kansalaisille katsottiin jäävän riittävästi aikaa siirtymiseen 
valmistautumiseen.  
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3. SEURANTA 
 
Digi-tv-seurantaryhmä on seurannut digitaaliseen televisioon siirtymisen edistymistä 
työryhmässä edustettuina olleiden tahojen kautta, erillisillä selvityksillä sekä laajalla 
yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi työryhmä on seurannut digitaalisen 
television muissa maissa Euroopan maissa.   
 
Työryhmä on lisäksi teettänyt edellä mainitun perusselvityksen Digivastaanottimien 
markkinatilanteesta Suomessa. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa 
digivastaanotinkannan ja –tarjonnan nykytilannetta sekä saada perusteltu katsaus 
kehitysnäkymistä Suomessa.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriön maaliskuussa 2004 perustama Digi-tv-
viestintätyöryhmä on teettänyt vuonna 2005 sekä vuoden 2006 keväällä 
yhteistoiminnassa Yleisradio Oy:n kanssa tutkimuksen suhtautumisesta digitaaliseen 
televisioon. Selvityksessä on muun muassa kysytty syitä siihen, miksi digitaalista 
sovitinta ei ole vielä hankittu. Selvityksen tuloksia selostetaan tarkemmin jäljempänä. 
Seuraava asennemittaus valmistuu joulukuussa 2006. 
 
Ministeriö tilaa yhdessä Viestintäviraston kanssa Finnpanel Oy:ltä TV-taloudet 
Suomessa –tutkimuksen yhteydessä neljä kertaa vuodessa julkaistavan 
digisovitinpenetraatiota kuvaavan raportin. Tietoja viimeisimmistä tuloksista löytyy 
www.finnpanel.fi –sivuilta. Raportointia muutettiin helmi-maaliskuun 2006 jakson 
julkistamisen yhteydessä siten, että digisovittimien yleistyminen suhteutetaan 
televisiotalouksien lukumäärään. Keväällä 2007 perusraporttien lisäksi toteutetaan ns. 
pikatutkimuksia, joilla mitataan vain digisovintinpenetraatiota. Ensimmäinen 
pikatutkimus tehdään loppiaisen jälkeen, jotta tiedot joulumyynnin vaikutuksesta 
sovitinlevinneisyydestä saadaan mahdollisimman nopeasti.  
 
Viestintäviraston toukokuussa 2006 toteuttamassa käytettävyystutkimuksessa 
digisovittimen hankkineet kotitaloudet pitivät laitteen käytettävyyttä varsin hyvänä. 
Viisiportaisella asteikolla arvioituna käytettävyys sai arvosanana 3,55. Ongelmia 
katselussa ja käytössä koettiin silti olevan melko paljon. Käyttöönotto oli sujunut 
suurimmalta osalta ongelmitta.  
 
Syys-lokakuussa 2006 toteutetussa tutkimuksessa 63 prosenttia digisovittimen 
hankkineista talouksista antoi laitteen käytettävyydelle arvosanaksi hyvän tai 
erinomaisen. Toukokuussa vastaava luku oli 60 prosenttia ja vuotta aiemmin 56 
prosenttia. Digisovittimen käyttöönotto on sujunut suurimmalta osalta ilman 
hankaluuksia: käyttöönottoon liittyviä vaikeuksia ilmeni 17 prosentilla kotitalouksista, 
kun keväällä vastaava osuus oli 20 prosenttia ja vuosi sitten 24 prosenttia. Yleisimmät 
käyttöönottoon liittyvät vaikeudet koskivat erilaisten laitteiden (tv, videot, dvd) 
kytkemistä toisiinsa. Noin 60 prosentilla kotitalouksista on digi-tv:n katseluun tai 
käyttöön liittyviä ongelmia. Noin joka neljännessä taloudessa ongelmat liittyvät 
tekstitykseen, kuvanlaatuun tai laitteen jumiutumiseen. Harvemmin mainitaan 
kanavien häviäminen, ongelmat äänessä tai teksti-tv:ssä. Ongelmia pidetään melko 
häiritsevinä ja niiden esiintymistiheys vaihtelee paljon.  
 
Viestintävirasto seuraa myös jatkossa kuluttajatutkimusten avulla digi-tv:n 
yleistymistä ja käytettävyyteen liittyviä kokemuksia.   
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Suomen Isännöintiliiton 14.3.2006 julkistaman selvityksen mukaan 85 prosenttia 
yhteisantennitaloista on valmiita digiaikaan ja kunnostusta tarvitsevien taloyhtiöiden 
taloverkkojen osalta puolessa on jo tehty päätös antenniverkkojen digitalisoinnista. 
Vastaava selvitys tehdään vielä vuodenvaihteessa 2006/2007. 
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4. KANSAINVÄLISESTÄ TILANTEESTA 
 
4.1. EU:n toimia  
 
Komissio on 24. päivänä toukokuuta 2005 julkaissut tiedonannon (KOM(2005) 204), 
jossa ehdotetaan eEurope-toimintasuunnitelman puitteissa julkaistujen kansallisten 
siirtymäsuunnitelmien sekä radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän antaman 
lausunnon pohjalta, että maanpäälliset analogiset lähetykset tulisi lopettaa koko 
EU:ssa vuoteen 2012 mennessä.  
 
Teleministerit hyväksyivät 1. päivänä joulukuuta 2005 pidetyssä kokouksessa 
neuvoston päätelmät, joissa kehotetaan jäsenvaltiota siirtymään kokonaan digitaalisiin 
lähetyksiin vuoteen 2012 mennessä sekä julkaisemaan vuoteen 2006 mennessä 
suunnitelmansa siirtymisestä, mikäli niitä ei ole vielä julkaistu. 
 
4.2. Huomioita muiden maiden tilanteesta  
 
 
Kuva 1. Yhteenveto eräiden maiden digitaalisen television yleistymisestä  
Lähde: TV 2007 -työryhmä 
 
uotsissa 50 prosenttia talouksista vastaanottaa televisiolähetykset kaapelin kautta. 
Ruotsi 
R
Maanpäällisiä analogisia lähetyksiä seuraa 22 prosenttia, satelliitin kautta 18 
prosenttia ja digitaalisen maanpäällisen verkon kautta 10 prosenttia.  
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Ruotsi on aloittanut porrastetun siirtymisen digitaalisiin tv-lähetyksiin vuonna 2005. 
iimeisin radio- ja televisiolain (SFS 1996:844) siirtovelvoitetta (must carry) koskeva 
Iso-Britannia   
irallinen analogisten lähetysten lopettamisajankohta on vuonna 2012. Siirtymävaihe 
igitaaliset maanpäälliset lähetykset alkoivat vuonna 1998 OnDigitalin 
ritannian kaapelitalouksien määrä on 3,3 miljoonaa, näistä yli 80 prosenttia on 
atelliittivastaanotto on Britanniassa suosituin vastaanottomuoto. BskyB on kokonaan 
Saksa 
 
aksassa siirtyminen digitaalisiin maanpäällisiin lähetyksiin toteutetaan nopealla 
Hallituksen kesäkuussa 2005 tekemän päätöksen mukaan analogisten 
televisiolähetysten lakkauttaminen aloitettiin Gotlannissa 19.9.2005. Gotlannin 
jälkeen seuraavina digiaikaan siirtyivät Gävle 10.10.2005 ja Motala 21.11.2005. Muun 
maan osalta analogisista televisiolähetyksistä siirtyminen digitaalisiin ajoittuu 
helmikuun 2006 ja lokakuun 2007 välille. Tukholman seudulla analogisista 
lähetyksistä luovutaan keväällä 2007. Siirtymistä koordinoi erillinen toimikunta, joka 
on asettanut tavoitteekseen, että koko maassa on siirrytty maanpäällisten lähetysten 
osalta digitaaliseen televisioon lokakuussa 2007. Televisioverkon on tarkoitus olla 
täysin digitalisoitu viimeistään helmikuuhun 2008 mennessä.  
 
V
muutos tuli voimaan 1.7.2005. Muutos tulee kuitenkin sovellettavaksi vasta sen 
jälkeen kun analogiset maanpäälliset lähetykset on kyseisellä paikkakunnalla 
lopetettu. Yhteisantennijärjestelmissä kiinteistön omistajilla on analogisten lähetysten 
lopettamisen jälkeen useita vaihtoehtoisia toimintamalleja. Ruotsissa televisioyhtiöt 
voivat antaa suostumuksen signaalin digi-analogimuunnolle. SVT ja TV4 ovat 
antaneet tähän suostumuksensa.  
 
 
V
alkaa vuonna 2009 ja se toteutetaan alueittain. Strategiana on aloittaa pienemmiltä 
paikkakunnilta. Lontoon alueella lähetykset loppuvat viimeisenä. Digitaalinen 
lähetysverkko kattaa noin 70 -80 prosenttia maasta ja käytössä on kuusi kanavanippua. 
Maassa on Euroopan eniten digitaalisia televisiotalouksia. Britannian 25 miljoonasta 
kotitaloudesta 73 prosenttia katselee digitaalisia televisiolähetyksiä.  
 
D
maksutelevisio-palveluna. Maksullinen palvelu ei kuitenkaan ollut tarpeeksi 
houkutteleva aggressiivisesti laajentuvan satelliittiyhtiö BskyB:n tarjonnan rinnalla ja 
OnDigital lopetti toimintansa toukokuussa 2002. Ilmainen Freeview lanseerattiin 
lokakuussa 2002 ja se on menestynyt hyvin. Kesäkuun 2006 loppuun mennessä 
Freeview:tä katsottiin 7,1 miljoonassa kotitaloudessa. Vuoden 2005 loppuun 
mennessä Freeview:n sovittimia oli myyty 10,5 miljoonaa kappaletta, joista n.15 
prosentin arvioitiin olevan käytössä kodin ns. kakkostelevisiossa. Integroituja 
televisiovastaanottimiakin on myyty 1,9 miljoonaa kappaletta. 
 
B
digitaalisia.   
 
S
digitaalinen, ja sen piiriin kuuluu 8,3 miljoonaa taloutta. Näistä 7,7 miljoonaa tilaa 
Sky:n maksullisia televisiokanavia. 
 
S
aikataululla, alue kerrallaan. Tämä on mahdollista, sillä vain 5-10 prosenttia 
saksalaisista kotitalouksista on pelkkien maanpäällisten lähetysten varassa. Saksassa 
strategia on aloittaa suuremmista kaupungeista. Digitaaliset lähetykset aloitettiin 
lokakuussa 2002 Berliinissä ja analogiset lähetykset suljettiin vain yhdeksän 
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kuukautta myöhemmin, ensimmäisenä Euroopassa. Tällä hetkellä digitaalisiin 
lähetyksiin on siirrytty jo useilla alueilla, mm. Kölnissä, Hampurissa, Münchenissä, 
Frankfurtissa ja Hannoverissa. Saksassa siirtymäaika on lyhyt, useimmissa tapauksissa 
vain 2-3 kuukautta. Tällä hetkellä maanpäälliset lähetykset on jo 60 prosenttisesti 
digitalisoitu. Viimeiset analogiset maanpäälliset lähetykset lopetetaan 2010. 
 
Saksalaisista kotitalouksista 58 prosenttia kuuluu kaapelitelevision piiriin ja 40 
Italia 
 
aliassa tehtiin laintasolla päätös maan siirtymisestä digitaalisiin televisiolähetyksiin 
 
25 miljoonasta italialaisesta taloudesta 14 miljoonaa on ainoastaan maanpäällisten 
4.3. Ahvenanmaa 
hvenanmaalla siirryttiin kokonaan digitaaliseen televisiotoimintaan keväällä 2006.  
t 
hvenanmaan kaapeliverkosta suljettiin myös analogiset suomalaiset lähetykset 
hvenanmaalla on digitalisointi edennyt asteittain jo vuodesta 2003 alkaen, kun SVT 
hvenanmaan kokemukset vahvistavat käsityksiä siitä, että osa digitaalisen sovittimen 
prosenttia satelliitin piiriin. Kaapelitalouksista vain 10 prosenttia on digitaalisia ja 
satelliitista 50 prosenttia. Kun Berliinin analogiset maanpäälliset lähetykset lopetettiin, 
vain 160 000 taloutta 1,8 miljoonasta ei kuulunut kaapeli- tai satelliittijakelun piiriin. 
Valtio subventoi vähävaraisten perheiden sovitinhankintaa, mutta vain noin 6000 
kotitaloutta hyödynsi edun. 
It
vuonna 2006. Uusi hallitus on kuitenkin myöhentämässä aikataulua. Maassa on 25 
miljoonaa kotitaloutta, joista 3,5 miljoonassa on digitaalinen vastaanotin. 
Viranomaisten epävirallisten arvioiden mukaan siirtyminen kokonaan digitaalisiin 
lähetyksiin voidaan toteuttaa vuosien 2008 – 2012 aikana. Valtio on tukenut MHP-
sovittimien hankintaa kotitalouksiin jotta laitekanta olisi perusbokseja 
kehittyneempää. MHP- sovittimia oli myyty tammikuuhun 2006 mennessä yli neljä 
miljoonaa kappaletta. Italian sovitinkannasta vain 3 prosenttia ei tue MHP:tä. 
Satelliittiyhtiöiden tekemien valitusten johdosta EU komissio on ottanut menettelyn 
tutkittavakseen.   
lähetysten varassa. Italiassa vain yksi prosentti talouksista on liittynyt 
kaapelitelevisioverkkoon. Kokonaan digitaalisen satelliittivälistyksen kautta 
televisiolähetyksiä vastaanottaa 26 prosenttia talouksista. Italia aloitti digitaaliset 
maanpäälliset lähetykset tammikuussa 2004.  
 
 
A
Ahvenmaan on seurannut Ruotsin digitalisointiaikataulua. Ruotsin puolella lähimmä
asemat, Östhammar ja Väddö, lopettivat analogiset lähetykset maaliskuussa 2006. 
Analogisten lähetysten päättyminen ei aiheuttanut ongelmia niille katsojille, jotka 
seuraavat lähetyksiä maanpäällisen lähetysverkon kautta, koska pitkästä siirtymäajasta 
johtuen useimmat taloudet olivat hankkineet tarvittavan sovittimen jo hyvissä ajoin. 
 
A
TV1,TV2 ja MTV3 maaliskuussa 2006. Kokonaan digitalisoidussa kaapeliverkossa on 
noin 6500 taloutta, joista vain neljännes oli tuolloin hankkinut sovittimen. 
Siirtymävaiheessa digitaaliset sovittimet loppuivat kaupoista. 
 
A
aloitti digitaaliset lähetykset. Viime syksynä maanpäälliseen tarjontaan tulivat mukaan 
suomalaiset digitaaliset lähetykset TV1, TV2 ja FST. 
 
A
tarvitsevista hankkii sen joka tapauksessa viime hetkellä.  
 
 
  10
5. DIGITAALISEN TELEVISION TARJONTA, LEVINNEISYYS JA SAATAVUUS 
.1. Digitaalisen maanpäällisen televisioverkon kattavuus  
Vuoden 2005 lopulla digitaalinen maanpäällinen televisioverkko kattoi 
anavanippu C:n väestöpeitto on nykyisin 78 - 83 prosenttia ohjelmakanavasta 
igita Oy on asentanut vuosien 2005 ja 2006 aikana 51 kanavanippu A:n 
igita Oy on jatkanut tänä vuonna digitaalisen television lähetysverkon katvealueiden 
eljäs kanavanippu (D) on tarkoitettu DVB-H-standardilla toteutettaville mobiilin 
altioneuvosto myönsi Digita Oy:lle verkkotoimiluvan 15.6.2006 viidenteen 
TT:lle myönnettiin 11.5.2005 alueellinen (Tampere ja Espoon Otaniemessä) 
teletoimintaan tutkimustoiminnan edellyttämässä laajuudessa. 
VUONNA 2006 
 
5
 
laskennallisesti noin 99,9 prosenttia Manner-Suomen väestöstä. Kanavanipussa A 
tarjottavat Yleisradio Oy:n digitaaliset televisiolähetykset ovat näkyneet koko 
Suomessa 1.8.2005 alkaen. Kanavanippu B eli MTV3, MTV3+, Subtv, Nelonen ja 
Nelonen Plus aloittivat lähetykset Pohjois-Suomen asemilta 1.9.2005. Kanavanippu 
B:n lähetykset olivat luonteeltaan teknisiä koelähetyksiä vuoden 2005 loppuun saakka.  
 
K
riippuen. Kanavanippu C laajeni merkittävästi alkuperäistä verkkoa kattavammalle 
alueelle vuoden 2006 aikana. Kanavanippu C:hen kuuluvista ohjelmakanavista 
Urheilukanava on aloittanut lähetykset Joutsenon, Kolin, Mikkelin, Tammelan ja 
Vuokatin televisioasemilta. The Voice aloitti lähetykset Joutsenon ja Kolin 
televisioasemilta jo syksyllä 2005. Myös CANAL+ on laajentunut Joutsenoon ja 
Tammelaan sen jälkeen kun kanavanippu C:n perusnäkyvyysalue oli valmis. 
Laajenemisesta muille televisioasemille neuvotellaan.   
 
D
täytelähetintä ja 5 kanavanippu B:n täytelähetintä. Loput 46 kanavanippu B:n 
täytelähetintä asennetaan syksyn 2006 aikana niin, että tekniset koelähetykset 
täytelähettimistä aloitetaan joulukuun puolivälissä. Varsinaiset lähetykset alkavat 
1.1.2007. Digita Oy on neuvotellut kanavanippu C:hen kuuluvien televisiotoiminnan 
harjoittajien kanssa lähetysten aloittamisesta 10 täytelähetinasemalta vuoden 2007 
alkupuolella.  
 
D
kartoittamista laskennallisten ennusteiden, kenttämittausten ja kuluttajapalautteen 
pohjalta. Digita Oy ja televisioyhtiöt neuvottelevat kartoituksen pohjalta verkon 
edelleen täydentämisestä täytelähettimin. 
 
N
television ohjelmille ja palveluille. Valtioneuvosto myönsi verkkotoimiluvan Digita 
Oy:lle 23.3.2006. Digita Oy vastaa lähetysverkosta ja verkon kanavien hallinnoinnista 
verkko-operaattorina. Mobiilitelevisioverkko valmistunee vaiheittain siten, että 
ensimmäinen vaihe on valmis 1.12.2006, jolloin myös palvelutarjonta alkaa.    
 
V
digitaaliseen joukkoviestintäverkkoon (E). Uusi verkko laajenee vähitellen koko maan 
kattavaksi. Kun verkko aukeaa viimeistään 1.9.2007, sen on tarkoitus kattaa 
ruotsinkielinen Pohjanmaa ja Etelä-Suomen kaupunkialueet. Tämän jälkeen 
peittoaluetta laajennetaan kysynnän mukaan. 
 
V
toimilupa verkkopalvelun tarjontaan digitaalisessa joukkoviestintäverkossa standardin 
EN 300 744 mukaisiin DVB-T ja DVB-H –lähetyksiin. Toimilupa on voimassa 
vuoteen 2010. Toimiluvan tarkoituksena on digitaalisen joukkoviestintäverkon koe- ja 
opetuskäyttö. Luvan haltija on oikeutettu myös koeluonteiseen kaupalliseen yleiseen 
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5.2. Palveluj
Oy on digitalisoinnin yhteydessä lisännyt kanavatarjontaansa kolmella 
digitaalisella televisiokanavalla (YLE TEEMA, YLE24 ja YLE FST).  Lisäksi yhtiö 
 
tunelonen Ab tarjoavat digitaalisena samanaikaislähetyksenä omat 
pääkanavansa eli MTV3:n ja Nelosen sekä lisäksi rinnakkaiskanavat MTV3+:n sekä 
anpäällisessä televisiolähetysverkossa on tarjolla myös muun muassa 
ubTV, SubTV+ , joka muuttuu 1.11.2006 SubTv Juniori maksutelevisiokanavaksi, 
Kanava 
en tarjonta  
 
Maanpäällinen tarjonta 
 
Yleisradio 
on rakentanut digitaalisuutta hyödyntäviä erityispalveluja kuten mm. äänitekstityksen 
näkövammaisille ja suomenkielisen tekstityksen kotimaisiin ohjelmiin 
kuulovammaisille.  
MTV Oy ja Oy Ruu
Nelonen Plus –kanavan. MTV Oy:n MTV3+ muuttuu 1.11.2006 MTV Max 
maksutelevisiokanavaksi. Nelonen Plus –kanava muuttuu ensi vuoden maaliskuussa 
JIM-kanavaksi.  
 
Digitaalisessa ma
S
Urheilukanava, Canal+ -kanavapaketti, joka on maksutelevisiopaketti, The Voice TV 
ja alueellisena kanavana Turku-TV.  
 
Toimiluvanhaltija 
 
Yleisradio Oy YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5, YLE24,  
YLE Teema 
MTV Oy MTV3, MTV Max 
 
Oy Ruutunelonen Ab lus Nelonen, Nelonen P
 
SubTv Oy SubTV, SubTV Juniori 
 
Suomen Urheilutelevisio Oy Urheilukanava 
C More Entertainment  
Finland Oy 
paketti /  
neljä kanavaa 
Canal+ -kanava
TV5 Finland Oy The Voice TV 
 
Turun Kaapelitelevisio Oy Turku-TV 
 
 
Digitaalisessa televisioverkossa ovat tarjolla seuraavat radiokanavat: Yleisradio Oy:llä 
viisi kanavaa Ylen Klassinen, YLE Radio Peili, YLE Mondo, YLE Radio Extrem ja 
 Kaapeli- ja s
 
3 635 (tilanne 30.9.2006) kaapelitelevisiotaloutta eli hieman yli 50 
prosentilla kotitalouksista on kaapelitelevisioliittymä. Kaikki kaapelitelevisio-
 
YLE  FSR+ . Lisäksi tarjolla on kolme kaupallisten toimijoiden kanavaa: Uusi Kiss, 
Iskelmä sekä Harju ja Pöntinen –kanavat.  
 
atelliittitarjonta  
Suomessa on 1 26
operaattorit ovat päivittäneet verkkonsa niin, että niissä voidaan välittää digitaalisia 
televisiolähetyksiä. 
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Suurimmilla kaapelitelevisioyhtiöillä on tarjonnassaan parhaimmillaan jopa 80 
maksullista kanavaa. Lisäksi yhtiöillä on peruskanavien lisäksi tarjonnassaan useita 
vain digitaalisesti lähetettäviä maksuttomia kanavia.   
 ja sitä kautta 
n tarjolla huomattava määrä kanavia.  
 
Digitaalisen 
 
Digitaalisen television lisäpalveluja ovat ns. digiteksti (supertekstitelevisio), 
teiskuntapalvelut sekä erilaiset ohjelmakohtaiset palvelut. 
Tarjottavat lisäpalvelut ovat MHP-pohjaisia, joten niiden merkitys katsojille on vielä 
utisrulla ja Taru-tv ovat MHP-pohjaisia. Koska MHP-standardin mukaiset 
ovittimet eivät ole yleistyneet, Yleisradio Oy on kuitenkin vähentänyt MHP-
inä MHP-palveluiden uudelleen markkinoinnissa. Palvelun nimi 
n Aktiivi-tv. Sen palveluita ovat muun muassa sähköposti, Kalevan uutispalvelu ja 
Suunnitelmat
 
udessa kanavanippu E:ssä on tarkoitus välittää muun muassa Ruotsin television 
istoja. Verkkotoimiluvan myöntämisellä vielä yhteen uuteen 
maanpäälliseen digitaaliseen joukkoviestintäverkkoon pyrittiin lisäämään digitaalisen 
isen television tarjontaa. Ohjelmistolupia on hakenut 
1 yritystä. 
 
5.3. Vastaan
Suomessa käytetään digilähetyksissä maailmanlaajuisesti käytössä olevia määrittelyjä 
a DVB-C, joiden määrittelystä vastaa Digital Video Broadcasting –
rganisaatio (www.dvb.org
 
Satelliittiliittymien määrä on Suomessa vähäinen verrattuna maanpäälliseen tai 
kaapelivastaanottoon. Satelliitin kautta välitetty tarjonta on jo digitaalista
o
television lisäpalveluja 
ohjelmaopas, pelit, yh
vähäinen.  
 
Merkittävin MHP-palveluiden tarjoaja on Yleisradio Oy, jonka ohjelmaopas, 
digiteksti, u
s
palveluita ja vapauttanut niihin käytettyä siirtokapasiteettia päivityksiä varten. 
Valtakunnallisissa kaupallisissa televisioyhtiöissä ei tällä hetkellä ole panostettu 
MHP-palveluihin.   
 
Kaapelitelevisiotoiminnan harjoittajista Suomen 3KTV Oy ja Vaasan Läänin Puhelin 
Oy ovat edelläkävijö
o
Lippu-tv.  
  
 lisäsisällöksi  
U
SVT:n ohjelm
television lähetyskapasiteettia.  
 
Uusilla ohjelmistoluvilla, jotka pyritään myöntämään vuoden 2006 aikana viidenteen 
kanavanippuun, lisätään digitaal
2
ottimet    
 
DVB-T j
o ). Määrittelyjen käytännön toteutuksissa on pieniä maa- ja 
 on merkitystä Suomen markkinan kannalta, sillä 
leisradio Oy on ensimmäisiä televisioyhtiöitä maailmassa, joka käyttää DVB-
operaattorikohtaisia eroja, joiden takia eri maissa myytävät vastaanottimet eivät 
välttämättä ole täysin yhteensopivia. 
 
DVB:n määritysten mukaisen tekstitystoiminnon toteutuksessa on ollut ongelmia 
useiden vastaanottimien kanssa. Tällä
Y
tekstitystä. Tekstitysongelmat ovat kuitenkin korjaantumassa, mutta siitä huolimatta 
Digita Oy:n yhteistyössä toimijoiden kanssa ylläpitämään DigiTV Infoon tulee 
edelleen runsaasti tekstityksiä koskevia kysymyksiä.   
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DigiTV Infoon tulevassa palautteessa yleiset digitaalista televisiota koskevat 
kysymykset ovat lisääntyneet. Laitteiden ohjelmistopäivityksistä kysytään edelleen 
aljon. Muita yhteydenottojen aiheita ovat niin ikään edelleen antennisuuntaukseen ja 
matarjonta on ollut ja on ensisijainen motiivi digivastaanottoon 
iirtymiseen. Tämä selittää osaltaan sitä, miksi kaapelivastaanoton penetraatio on 
Laitetestaus 
 
igivastaanottimien määritysten mukaisuuden testaukseen ei ole yhtenäisiä 
toimintatapoja tai velvoitteita. Monet valmistajat hoitavat testauksen itse. Digitaalisen 
television alueella toimivien pohjoismaisten yritysten yhteistyöelin Nordig on myös 
malaisessa 
aapelitelevisioverkossa. Ensimmäiset laitteet läpäisivät Cable Ready –testauksen 
 
Kuva 2. Cabl
p
laitteiden kytkentöihin liittyvät asiat sekä näkyvyysalueisiin liittyvät asiat. 
Kovalevyllä varustettuihin tallentaviin digivastaanottimiin sekä integroituihin 
digivastaanottimiin liittyvät kysymykset ovat myös näiden laitteiden yleistyessä 
lisääntyneet.  
 
Digivastaanottimien markkinatilannetta Suomessa kartoittanut selvitys2 toteaa, että 
televisio-ohjel
s
maanpäällistä vastaanottoa pienempi. Lisäksi selvityksessä todetaan, että 
digivastaanottimien maakohtaiset tekniset erot ovat suhteellisen pieniä, joten 
vastaanottimien tarjonta pystynee tyydyttämään myös vuodeksi 2007 odotettavan 
suuremman kysynnän. Edellytyksenä on syyskuussa 2006 alkanut noin 70 000 
sovittimen tasainen kuukausittainen myyntivauhti. Tämä takaisi sen, että  suomalainen 
jakelutie pystyisi toimittamaan kuluttajille tämän nykyistä suuremman laitevolyymin. 
Digisiirtymisen alla merkittävästi kasvava digivastaanottimien myyntimäärä kuitenkin 
heikentää kauppiaiden mahdollisuutta antaa ostajille tukea ongelmatilanteissa.  
 
D
määritellyt testinormit, mutta tällaisia sovittimia ei ole tullut markkinoille.  
 
Suomen Kaapelitelevisioliitto ry on aloittanut testauspalvelun, jossa digisovittimen 
laitevalmistaja voi varmistaa laitteen toimivuuden suo
k
syyskuussa 2006. Uusia hyväksyntöjä odotetaan lähiaikoina. Cable Ready –testattuja 
laitteita saadaan kauppoihin joulumyyntiin 2006. Testatun laitteen tunnistaa Cable 
Ready –tarramerkistä. Testauksen ensisijaisena tavoitteena on auttaa kuluttajaa 
ostostilanteessa silloin, kun hän hankkii digisovittimen muualta kuin 
kaapelioperaattorilta. Kaapelitelevisioliiton käynnistämä testausjärjestelmä on 
tuottanut markkinoille seitsemän digisovitinmallia, joissa on Cable Ready 
hyväksyntää osoittava tarramerkki.  
e ready –merkintä   
 
 
 
 
Myös Digita Oy tarjo lmistajille digitaalisen television päätelaitteiden 
stauspalveluja ja testausympäristöä.  
 
                                                
aa laiteva
te
 
2 Argillander 
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Ohjelmistopä
Viestintävirasto on 6.10.2006 julkaissut ohjelmistopäivityksistä raportin 
viraston julkaisuja 7/2006), joka on luettavissa muun muassa 
erkkopalveluissa www.ficora.fi
ivitykset 
 
(Viestintä
v  ja www.digitv.fi. Raportti on tarkoitettu lähinnä 
timien 
imivuutta. Päivitys voidaan tehdä joko digi-tv-lähetysverkon (antenni- tai 
istopäivityksiä verkoissaan laitevalmistajien kanssa sovittavien 
ikataulujen mukaisesti. Suurin osa digi-tv-vastaanottimista ilmoittaa automaattisesti 
. Tämä ei kuitenkaan tarkoita laitteen ohjelmiston päivittämistä. 
Ennuste kehi
                      
uoden 2006 loka-tammikuun myynti on noin 40 prosenttia kalenterivuoden 
in ja -vastaanotinkaupasta. Tammikuussa 2007 antennipuolen penetraatioluku 
ipuolen luku lähes 50 prosenttia. Tämä 
Vastaanotinm
uonna 2005 kotitalouksilla oli Finnpanel Oy:n mukaan kaikkiaan noin 3,7 miljoonaa 
ota eli yhdessä kotitaloudessa oli keskimäärin 1,6 televisiota. 
pisiä digitaalisia 
ovittimia on 1 132 000 kotitaloudessa, mikä merkitsee, että 51 prosenttia 
vastaanottimien käyttäjille ja myyjille. Raportin mukaan digitaaliseen vastaanottimeen 
ei tarvitse etsiä uusia päivityksiä, jos vastaanotin toimii normaalisti. Digi-tv-
lähetysverkon kautta tulevat päivitykset kannattaa kuitenkin aina ottaa vastaan. 
 
Laitevalmistajat voivat päivittää laitemalliensa ohjelmistoja esimerkiksi lisätäkseen 
uusia ominaisuuksia, huoltaakseen laitetta tai parantaakseen muuten vastaanot
to
kaapeliverkon) kautta, laitteen huollossa tai internetin välityksellä. Useimmat 
vastaanotinmallit voidaan päivittää lähetysverkon kautta, mikä on kuluttajan kannalta 
yksinkertaisinta.  
 
Maanpäällisestä lähetysverkosta vastaava Digita Oy ja paikalliset kaapelioperaattorit 
lähettävät ohjelm
a
katsojalle päivitetystä ohjelmistosta, joka voidaan ladata saman tien. 
Ohjelmistopäivitys lähetetään lähetysverkossa tietyn aikaa ja jakson päätyttyä päivitys 
poistetaan lähetyksestä. Päivitystä voi kysyä myöhemmin laitemyyjiltä tai 
maahantuojilta.  
 
Kun digitaaliseen televisiolähetysverkkoon tulee uusia kanavia, täytyy vastaanotin 
virittää uudelleen
 
tyksestä 
V
digisovit
on noin 70 prosenttia ja vastaava kaapel
varmistaisi, että antennipuolella asetettu tavoite saavutetaan 31.8.2007 mennessä. 
Kaapelipuolella tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin runsaasti 
lisätoimenpiteitä, jotka on jo aloitettu. 
 
äärä  
 
V
televisi
 
Digitaalisen television yleistymistä seuraavan Finnpanel Oy:n viimeksi julkaistun 
tutkimuksen mukaan vuoden 2006 elo-syyskuun vaihteessa erityyp
s
suomalaisista televisiotalouksista on varustettu joko antenni-, kaapeli- tai 
satelliittivastaanottoon tarkoitetulla digitaalisella sovittimella tai digitaalisella 
televisiolla. Antennitalouksissa digisovitinpeitto on 63 prosenttia ja kaapelitalouksissa 
37 prosenttia. Satelliittiantennitalouksissa (oma lautasantenni tai yhteislautasantenni) 
yleisyys on 79 prosenttia. MHP-standardin mukaisia sovittimia on 1 prosentissa 
kaikista talouksista ja digisovittimen hankkineista talouksista.  
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Finnpanel Oy:n selvityksen mukaan integroituja digitv-vastaanottimia on 63 000 
taloudessa ja digitaalisia televisiokortteja on 104 000 taloudessa. Digitaalisia 
atelliittisovittimia on 71 000 taloudessa. Useampi sovitin, joko useampi tietyn 
Kuva 3. Digisovittimien yleisyys kaapelitalouksissa  
s
tyyppinen sovitin tai useampi eri tyyppiä oleva sovitin, on 308 000 taloudella.   
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Kuva 4. Digisovittimien yleisyys antennitalouksissa 
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5.4. Vastaanotintarjonta ja hinnat  
  
Kuluttajavirasto tekee yhdessä lääninhallitusten kanssa digisovittimien 
markkinakatsauksia ja hintavertailuja siirtymäajalla kolme kertaa, keväällä ja syksyllä 
2006 sekä keväällä 2007. Vastaava selvitys tehtiin myös huhtikuussa 2004. 
 
Tuoreimmat tulokset ovat huhtikuulta 2006. Lääninhallitusten edustajat kävivät 20 
paikkakunnalla yhteensä 136 liikkeessä, ja niistä löytyi 124 digisovitinmallia. Vuonna 
2004 myynnissä olleista digisovittimista puolet oli poistunut markkinoilta. Niiden 
tilalle oli tullut kehittyneempiä versioita sekä uusia malleja ja tuotemerkkejä. 
Kortinlukuasema oli 70 prosentissa myynnissä olevista soittimista. Lähes kolmasosa 
sovittimista oli tallentavia ja viidenneksessä oli kaksoisviritin. Vain 8 prosenttia 
tuotteista oli vuorovaikutteisia MHP-digisovittimia. 
 
Perusdigisovittimien hinnat olivat laskeneet vuodesta 2004 keskimäärin 40 prosenttia. 
Niiden hintahaarukka oli kuitenkin hyvin leveä. Hinta voi vaihdella muutamasta 
kymmenestä eurosta pariin sataan euroon. Kehittyneempien sovittimien hinnat 
vaihtelivat vähemmän. Esimerkiksi markkinoiden yleisin sovitintyyppi, jossa on 160 
t:n kiintolevy tallennusta varten, tuplaviritin ja kortinlukuasema, maksoi 400 - 600 
t:n digisovittimet maksoivat 649 – 699 euroa. 
avan syyn 
monessa näistä 
                     
G
euroa. Tallentavat 200 G
 
Selvityksessä kartoitettiin myös myyjien tietämystä digisovittimien 
äänitekstityspalvelusta. Äänitekstityksen avulla ruudulla näkyvä teksti muuttuu 
suomenkieliseksi puheeksi. On arvioitu, että Suomessa on noin 300 000 henkilöä, 
oille palvelusta voi olla hyötyä näkövamman tai muun lukemista vaikeuttj
vuoksi. Äänitekstitys otetaan käyttöön valitsemalla sovittimen ensisijaiseksi ääneksi 
hollannin kieli. Äänitekstitys on mahdollinen 37 prosentissa tuotteista, mutta myyjät 
tunnistivat sen ainoastaan 14 prosentissa laitteista. Äänitystekstitys voi kadota 
sovittimesta virran katketessa. Käyttäjän olisi tärkeää tietää, säilyykö asetus vai ei. 
Myyjät eivät kuitenkaan olleet selvillä asiasta kuin 32 prosentissa tapauksista. Tehty 
selvitys auttaa esimerkiksi Näkövammaisten Keskusliittoa helpommin valitsemaan 
markkinoilta ne sovittimet, jotka palvelevat näkövammaisten tarpeita, ja suunnitella 
iedon pohjalta omaa tiedotustaan. t
 
Elektroniikan tukkukauppiaiden 30.9.2006 tilastojen mukaan digisovittimien myynnin 
vuosikasvu edelliseen vuoteen verrattuna on yhteensä 47,68 prosenttia. 
Antennivastaanottoon soveltuvien laitteiden osalta kasvuprosentti oli 32, 52 prosenttia 
ja kaapelivastaanottoon soveltuvien laitteiden osalta 91,12 prosenttia. Kaikkiaan 
sovittimia on tänä vuonna myyty 307 575 kappaletta. Samanaikaisesti on myyty 
07 640 televisiovastaanotinta. Tilastoitua tietoa ei ole siitä, kuinka 2
televisiovastaanottimista on valmiiksi integroituna digitaalinen viritin. Kaikkiaan 
kotitalouksissa oli käytössä erilaisia digisovitinlaitteita yhteensä noin 1,5 miljoonaa 
kappaletta.3  
 
Integroitujen digitelevisioiden myynti on käynnistynyt tämän vuoden syksyllä. 
Antenniverkkoon tarkoitettuja integroituja laitteita on tarjolla vuoden 2007 
ensimmäisellä puoliskolla jo kymmeniä eri malleja.  Kaapelikatseluun tarkoitettuja 
integroituja vastaanottimia on syksyllä 2006 markkinoilla vain 2 mallia. Keväällä 
2007 myös kaapelipuolen vastaanotintarjonta lisääntyy. Kaapelitelevisiovastaanottoon 
                            
3 TV-taloudet Suomessa tutkimus, elo-syyskuun tulokset, Finnpanel Oy. 
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sopivista vastaanottimista saa lisätietoja Suomen Kaapelitelevisioliitto ry:n sivuilta 
www.kaapelitelevisio.fi.  
 
Lisäksi on syytä huomioida, että selvästi yli puolet kotitalouksiin myytävistä 
tietokoneista on sellaisia, että niillä voi vastaanottaa maanpäälliset digitaaliset 
televisiolähetykset ilman erillistä digisovitinta. Digitaalisia tv/pc-kortteja on jo 
104 000 kotitaloudessa. 
 
päivitykset 
Televisiolähetysten vastaanotto antennin kautta edellyttää digitaalisenakin tv-aikana 
hyväkuntoista
5.5. Antenni
 
 ja oikein suunnattua ja asennettua antennijärjestelmää. Erityistä 
igitaalista antennia ei kuitenkaan tarvita. Vastaanottoantennin tulee kuitenkin kattaa 
Yhteisantenn
 
in 
nniverkossa. Järjestelmä on asukkaiden kannalta helppo, 
oska isännöitsijät huolehtivat antennijärjestelmän kunnostuksesta ja digitaalisten 
Pientalot eli 
 
uurin osa omakotitaloista ottaa lähetykset vastaan antennin kautta, samoin loma-
suurimmalla osalla on antennivastaanotto. Sekä omakotitalojen että 
kesämökkien antennilaitteiston vaativuuteen vaikuttavat vastaanottopaikan ja tv-
isesti korkeatasoisempaa ratkaisua verrattuna 
astaanottopaikkaan, joka sijaitsee lähellä lähetysasemaa ja jonne lähetyssignaali 
että. Ammattitaitoinen antenniasentaja pystyy mittalaittein selvittämään 
parhaan antennipaikan, vastaanottosuunnan ja ylipäätään sen, mitä antennilaitteistolta 
Antennilaitte
 
tus riippuu aina vastaanotto-olosuhteista, joten kukin 
ntenniratkaisu on yksilöllinen. ITU-R (International Telecommunication Union, 
ector) on määritellyt vastaanottoantenniin liittyvät 
vaatimukset. Tämän mukaisesti antennin on tarvittaessa oltava 10 metrin korkeudella 
Vastaanotto-
 
vahvistaa mastovahvistimella. Heikko antennisignaali voi johtua pitkästä etäisyydestä 
an välillä. Vaikka digitaalinen 
d
koko UHF-alue eli kanavat 21-69. 
 
ikiinteistöt 
Rivi- ja kerrostaloissa on käytössä ns. yhteisantennijärjestelmä, joka tarkoittaa, että 
lähetykset otetaan vastaan kiinteistön yhteisellä antennilla ja jaetaan asuntoih
kiinteistön sisäisessä ante
k
palvelujen lisäämisestä. 
 
omakotitalot ja kesämökit 
S
asunnoista 
aseman välinen etäisyys sekä mahdolliset maastoesteet. 
 
Vastaanottopaikan sijainti lähetysalueen reunalla tai maastoesteen katveessa vaatii 
antennilaitteistolta yleensä tekn
v
etenee este
edellytetään.   
 
iston kustannukset 
Antennilaitteiston toteu
a
Radiocommunication S
maanpinnasta.  Digitan tämän päivän arvion mukaan ITU-R:n suositusten mukaisen 
antennilaitteiston hinta asennuksineen on 700 - 950 euroa. 
 
ongelmia 
Pientaloissa yleisin syy huonoon televisiokuvaan tai ongelmiin lähetysten 
vastaanotossa on heikko antennisignaali. Tarvittaessa antennisignaalia kannattaa 
tai maastoesteistä vastaanottopaikan ja televisioasem
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tekniikka on analogista tekniikkaa parempaa eikä se ole yhtä vaikutusaltis häiriöille, 
digitaalistakin tekniikkaa haittaavat muiden muassa puihin tykkyyntyvä lumi, lehdet 
puussa, ympäristössä tapahtuneet muutokset (esimerkiksi uudet korkeat rakennukset, 
puuston kasvaminen) 
 
an selvityksen mukaan kaapelitelevisioverkkoihin kytketyistä 
taloyhtiöistä (noin 50 prosenttia talouksista) pääosa on kunnostettu liittymisvaiheessa 
eita päätöksiä. Loput 20 
rosenttia talouksista on pientaloissa, joissa toimikuntoinen verkko ei kaipaa 
ta. 
Viimeisessä vaiheessa kunnostetaan pienten rivitaloyhtiöiden antenneja ja 
ti antennialalle.  
 
rkon uudistaminen. Langaton sisäverkko on 
aihtoehtoinen ratkaisu ja edesauttaa osaltaan kiinteistöjä siirtymään digiaikaan. 
5.6. Kaapelit
 
ouksien digitalisoituminen on ollut työryhmän erityisen tarkastelun 
aapelialalla on siirrytty maksutelevisiotoiminnan kehityksen ja markkinoinnin osalta 
aapelioperaattorit esittelivät 10.10.2006 liikenne- ja viestintäministeriössä 
an näkemyksen mukaan eräiden kanavien analogisen kaapelijakelun 
lopettaminen edistäisi kaapelikotitalouksien nykyistä nopeampaa digitalisoimista. 
Työryhmän saam
ja ovat siten niin sanotusti digikelpoisia.   
 
Yhteisantennitaloyhtiöitä on noin 30 prosenttia talouksista ja niistä on arviolta puolet 
oli kunnostettu keväällä 2005. Tuolloin kunnostamattomia taloja oli edelleen 10 -
15 000. SANT ry:n mukaan urakoitsijat ovat kuitenkin luottavaisia ajan ja kapasiteetin 
riittävyyteen, mutta lopuilta taloyhtiöiltä tarvitaan nop
p
kunnostus
sisäverkkoja. 
 
Taloyhtiöiden tietoisuutta on pyritty lisäämään muun muassa Digita Oy:n aktiivisilla 
toimilla taloyhtiöiden päättäjien saavuttamiseksi. Digita Oy on kohdistanut vuonna 
2006 kaksi kampanjaa isännöitsijöille ja taloyhtiöiden päättäjille. Kampanjoilla on 
muistutettu kiinteistöjen antennijärjestelmien kunnostamisesta, annettu ohjeita 
siirtymävaiheesta ja jaettu yhteystiedot lisämateriaalien tilaamiseksi. Kaksi kampanjaa 
kohdennettiin erityises
Digita Oy on kehittänyt antennivastaanottoon langattoman sisäverkkoratkaisun, joka 
on tällä hetkellä pilottivaiheessa. Langaton sisäverkko soveltuu isoihin kiinteistöihin, 
joissa tulisi teettää laaja sisäisen antennive
v
 
elevisio  
Kuten edellä on todettu, kaapelivastaanottoon tarkoitettuja digisovittimia oli vuoden 
2006 elo-syyskuussa 299 000 taloudessa eli levinneisyysprosentti on 37. 
Kaapelikotital
aiheena.  
 
K
täysin digitaalisten televisio- ja audiokanavien tarjontaan.  Suurin osa 
kaapelioperaattoreista on jo lopettanut analogisen maksutelevisiopalvelun tarjoamisen 
kokonaan. Digitaalista maksutelevisio-palvelua kehitetään ja laajennetaan koko ajan. 
Tarjonnan määrä lisääntyy ja tilausjärjestelmät laajenevat mm. nettitilaukseen ja 
tekstiviestitilaukseen 
 
K
suunnitelmiaan digipenetraation edistämiseksi omissa verkoissaan. Kaikkialla maassa 
on jo nyt käynnistetty laajoja erikoistarjouskampanjoita, joihin liittyy joillakin 
paikkakunnilla muun muassa sovittimen ilmainen kotiinkuljetus, asennus ja 
koeaikainen käyttö.   
 
Kaapelial
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uminen digitaaliseen televisioon  5.7. Suhtaut
 
uomalaisten suhtautumista digitaaliseen televisioon on Digi-tv-viestintäryhmän 
imuksen mukaan 58 prosenttia suomalaisista tuntee 
igisiirtymäpäivän. Vanhemmat tuntevat siirtymäpäivän nuorempia paremmin. Itse 
igisiirtymää piti noin puolet digitaalisen television hankkineista myönteisenä, ei-
 ei-
igitvtalouksista on jo mielestään riittävästi tietoa televisiouudistuksesta.  
ittimen toimivuus. Hinta huoletti huomattavasti 
harvempia ja vaikeakäyttöisyys vähemmän kuin joka kolmatta. Digitaalisen television 
5.8. Tukitoim
Toimeentulotuen käyttäminen sovittimen hankintaan 
uen perusosaan. Digitaalisen 
ovittimen hankintamenon korvaaminen toimeentulotuesta voisi siten tulla kyseeseen 
sestä digisovittimen hankintaan. Ajoissa annettu 
hjeistus toimisi samalla kuntien toimeentuloasioista vastaaville tahoille 
stutuksena ensi vuonna tapahtuvasta kokonaan digitaaliseen televisioon 
iirtymisestä sekä mahdollisesta tarpeesta kehottaa toimeentulotuen saajia aloittamaan 
äteen.  
 
S
tilauksesta tutkinut Yleisradio Oy:n Yleisötutkimus. Maaliskuussa 2005 tehtiin 
ensimmäinen puhelinhaastattelu (1001 haastateltua) ja seuraavan kerran suhtautumista 
selvitettiin kesällä 2005 (1624 vastausta). Keväällä 2006 on tehty viimeisin tutkimus 
(1000 vastaajaa). 
 
Kevään 2006 tutk
d
digisiirtymää ja kuvan ja äänen laadun paranemista pidettiin tärkeimpinä syinä 
digitaalisen television hankintaan. Ei-digitalouksilla ei ollut kiire hankintaan, vaan 
hyviä hintatarjouksia ja laitteiden toimivuuden paranemista odoteltiin edelleen. 
Lisäkanavat kiinnostivat eniten jo digitv:n hankkineita.  
 
D
digitvtalouksista noin kolmannes. Edelleen kaivattiin lisää tietoa, erityisesti 
televisiossa esitettynä, vaikka 75 prosentilla digitalouksista ja 67 prosentilla
d
 
Eniten vastaajia huoletti digisov
jo hankkineet ovat saaneet eniten hyötyä lisäkanavista. Ei-digitalouksia kiinnostaa 
enemmän helppo tallentaminen.   
 
ia 
 
 
Julkisuudessa on käyty varsin monimuotoista keskustelua digisovittimien hankinnasta 
ja sen mahdollisesta rahoittamisesta muun muassa toimeentulotuella.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun asiantuntijanäkemyksen mukaan niin sanotut 
informaatiomenot sisältyvät nykyisellään toimeentulot
s
vain erityistilanteissa, esimerkiksi kun kyseessä on pitkään toimeentulotuen 
asiakkaana ollut lapsiperhe tai henkilö, joka ei pysty liikkumaan paljon kotinsa 
ulkopuolella. Toimeentulotukea saavan asiakkaan tilannetta tarkasteltaisiin 
tapauskohtaisesti.  
 
Toimeentulotuesta annetun lain yhtenäisen soveltamisen ja mahdollisten 
epäselvyyksien välttämiseksi liikenne- ja viestintäministeriö on 9.10.2006 pyytänyt 
sosiaali- ja terveysministeriötä harkitsemaan ohjeen antamista ainakin siirtymäkauden 
ajaksi toimeentulotuen käyttämi
o
mui
s
säästäminen sovittimien hankintaan etuk
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Kotitalousväh
tukipalveluita
 
ietoyhteiskuntaneuvoston 23. päivänä marraskuuta 2005 pidetyssä kokouksessa 
ahoineen.  
htenä toimenpiteenä strategiassa esitetään, että kotitalousvähennys ulotetaan 
utahona 
imenpiteelle on esitetty valtiovarainministeriötä. Liikenne- ja viestintäministeriö on 
9.10.2006 esittänyt valtiovarainministeriölle, että se ryhtyisi valmistelemaan 
Valtakunnall
 
V 2007 -ryhmä valmistelee virtuaalisen neuvontapalveluverkoston toteuttamista. 
n saada luotettavaa ja 
 – vuotiaat eläkeläiset, jotka asuvat kerrostaloissa suurissa 
aupungeissa ja katsovat pääsääntöisesti kaapelitelevisiota.  
iitto ja Helsinki Missio. 
rojektiin osallistuvat myös eläkeläisjärjestöt, vammaisjärjestöt, Vanhustyön 
euvojaa. Osa 
oulutettavista osallistuu valtakunnalliseen ” Eläköön yhteys” palveluun ja osa siirtää 
ärjestössään. 
 
ennyksen ulottaminen koskemaan myös tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä 
  
Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää verosta. Vähennys on 
henkilökohtainen, sen enimmäismäärä on 1150 euroa ja omavastuu on 100 euroa. 
Vähennykseen oikeuttavaa asunnon kunnossapitotyötä ei ole kodinkoneiden ja 
laitteiden asennus, korjaus- ja huoltotyö. Verohallinnon käytännön mukaan 
esimerkiksi turvapuhelimen asennusta ei ole pidetty vähennykseen oikeuttavana 
kunnossapitotyönä.  
 
T
monet alustajat ja neuvoston jäsenet pitivät tärkeänä kotitalouksien 
verovähennysoikeuksien ulottamista myös tieto- ja viestintäteknisten laitteiden 
asentamiseen ja huoltoon. 
 
Osana hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman toteuttamista on vuoden 2006 aikana 
laadittu kansallinen tietoyhteiskuntastrategia vuosille 2007 – 2015. Strategia sisältää 
seuraavalle hallituskaudelle ulottuvan konkreettisen toimeenpano-ohjelman sekä 
useita toimenpide-esityksiä mahdollisine vastuut
 
Y
koskemaan myös tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä tukipalveluita. Vastu
to
tarvittavia lainsäädännön muutoksia mahdollisimman pian. 
Kotitalousvähennysoikeuden laajentaminen tietoyhteiskuntastrategiassa ehdotetulla 
tavalla edistäisi muun ohessa myös digitaaliseen televisioon siirtymistä.  
 
inen opastus- ja asennuspalvelu  
T
Tavoitteena on luoda vapaaehtoistyöhön perustuva palvelujärjestelmä,” Eläköön 
yhteys”,joka antaa seniorikansalaisille  mahdollisuude
henkilökohtaista opastusta sekä digisovittimien asennuksessa että käytössä. Palvelun 
kohderyhmänä ovat yli 65
k
 
Projektin ensimmäinen vaihe toteutetaan 12.2. - 11.3.2007.  
 
Päävastuun avustajapalvelussa kantavat Suomen Lions-l
P
Keskusliitto, yksittäiset Rotary-klubit ja osa Opintotoiminnan Keskusliiton 
jäsenjärjestöistä. Lisäksi projektiin osallistuu myös muutamilla paikkakunnilla kirkon 
diakoniatyö, esim. Tampereella koko projektin logistiikan hoitaa paikallinen 
diakoniatyö. 
 
Avustajien koulutus on jo käynnistynyt eri puolilla Suomea järjestettävissä 
koulutustilaisuuksissa. Tavoitteena on kouluttaa 3000 vapaaehtoista digin
k
digiosaamista eteenpäin omassa j
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Projekti painottaa yksinään asuvien seniorikansalaisten mahdollisuutta säilyttää elävä 
yhteys ympäröivään yhteiskuntaan. Opastukseen liittyvä käynti on samalla osa 
sosiaalista kanssakäymistä. 
 
jen toimia  Yhteistyötaho
 
 ovat tulleet mukaan 
ankkeeseen. Tavoitteena on, että jokaisella kansalaisella on riittävästi tietoa 
en digi-tv-neuvontakampanjan. Tavoitteena on järjestää 20 – 25 digi-tv 
fotilaisuutta hyödyntäen yleisten kirjastojen maakuntakirjastoverkkoa. 
pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja 
otona asuvien vanhusten elämisen helpottaminen. Kylätalkkarit ovat Omakotiliiton 
kuuluvat mm. lumenluonti, pienet korjaukset, siivous. 
ylätalkkareita on tällä hetkellä noin 100 eri puolilla maata; Helsingissä heistä on 
mentä. Kylätalkkarit koulutetaan antamaan vanhuksille digitaalisten 
televisio-vastaanottimien käyttökoulutusta ja -tukea. Kylätalkkarit eivät asenna 
 
Viranomaisten toimien lisäksi useat kansalaisjärjestöt
h
digitaaliseen televisioon siirtymisestä ja että avun tarpeessa olevia autetaan 
siirtymisessä. Esimerkiksi Kuluttajaliitto järjestää yhdessä Marttaliiton kanssa vuoden 
2006 syksyllä 6 neuvontatilaisuutta maan eri puolilla. 
 
Helsingin kaupunginkirjasto puolestaan järjestää Opetusministeriön tuella 
valtakunnallis
in
Maakuntakierros järjestetään 1.2.–31.3.2007 välisenä aikana. 
 
Omakotiliitto on päättänyt kouluttaa kylätalkkarit digineuvojiksi. 
Kylätalkkariprojektin tavoitteena on yhdistää 
k
valitsemia ja heidän palkkaukseensa saadaan valtion tukea. Kylätalkkarit ovat aina 
määräaikaisia.  
Kylätalkkareiden tehtäviin 
K
kolmisenkym
vastaanottimia, mutta voivat neuvoa ja opastaa niiden käytössä. 
 
Lisäksi useat kansalais- ja työväenopistot ovat ottaneet ohjelmiinsa 
digineuvontaluentoja. 
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6. JULKISEN SEKTORIN TOIMIA DIGITAALISEN TELEVISION EDISTÄMISEKSI  
 
6.1. Liikenne- ja viestintäministeriö  
 
Kansalais- ja mediaviestintä 
 
Digi-tv-seurantaryhmän lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön johdolla on vuoden 
2004 keväästä alkaen toiminut valtionhallinnon ja alan toimijoiden 
viestintävastaavista koostuva digi-tv-viestintätyöryhmä. Se on suunnitellut ja 
toteuttanut digi-tv-kansalaisviestintää ja mediaviestintää. Kansalaisviestinnän 
painopiste on ollut vuodessa 2006. 
 
Digitaalisen television viestinnällä huolehditaan siitä, että suomalaisilla on riittävästi  
oikeaa tietoa ja toimintaohjeita, jotta uuteen televisiotekniikkaan siirtymistä ei tule 
kenellekään este seurata televisiolähetyksiä.  
 
Tavoitteena on ollut pitää digitelevisio tasaisesti esillä mediassa ja tehdä siitä 
kansalaisille tuttu asia.  Viestinnän lähtökohtana on ollut se fakta, että edessä on 
uudistus, joka edellyttää televisio-katsojilta uuden vastaanottimen hankintaa. Paino on 
ollut asiatiedon jakamisessa ja kuluttajainformaatiossa.    
 
Viestinnässä on kiinnitetty erityistä huomiota tiedon riittävyyteen, oikeellisuuteen ja 
ymmärrettävyyteen.   
 
Tilaisuudet 
 
Viestintäryhmä on järjestänyt tilaisuuksia kansalaisille eri puolilla Suomea. 
Valtakunnallinen digi-tv-bussikiertue järjestettiin 2.–16.6.2006. Kiertävässä digi-tv-
bussissa oli mahdollisuus tutustua digisovittimiin ja digitaalisiin televisioihin sekä 
kysyä asiantuntijoilta neuvoja. Bussi vieraili Helsingissä, Rovaniemellä, Oulussa, 
Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä, Turussa, Töysässä, Vaasassa ja Tampereella. 
Kiertue oli hyvä menestys; se keräsi kävijöitä yli 5000. 
 
Digi-tv-vuosipäivänä 31.8.2006 pidettiin kansalaistapahtuma Helsingissä 
kauppakeskus Itäkeskuksessa. Paikalla vieraili noin 2000 henkeä. 
 
Vuonna 2005 pidettiin neuvontailtoja Lasipalatsin kohtaamispaikalla Helsingissä sekä 
kansalaisillat Inarissa, Kajaanissa ja Seinäjoella. Maahanmuuttajille järjestettiin 
tilaisuus huhtikuussa 2006 kulttuurikeskus Caisassa. Vastaava maahanmuuttajien digi-
tv-ilta järjestetään vuonna 2007. Marraskuussa 2006 osallistuttiin myös Digiexpo-
messuille. 
 
Kansanedustajille ja eduskuntatalon henkilökunnalle viestintäryhmä järjesti digi-tv-
päivän eduskunnassa marraskuussa 2006.  
 
Mediaviestintä 
 
Viestintäryhmä on välittänyt tietoa ja tuottanut aineistoa medialle sekä seurannut digi-
tv-julkisuutta. Mielipidekirjoituksiin vastaamista on koordinoitu. 
 
Toimittajille on järjestetty lehdistötilaisuuksia ja taustoittavia ajankohtaisinfoja 
Helsingissä ja vuonna 2005 Joensuussa, Lappeenrannassa ja Oulussa. Vuonna 2006 
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lehdistötilaisuudet pidettiin digi-tv-bussikiertueen ja vuosipäivän 31.8. yhteydessä. 
Ajankohtaisinfot medialle pidettiin 18.4. ja 16.10. Viestintäryhmän järjestämissä 
kansalaistapahtumissa on myös vieraillut lukuisia toimittajia. 
 
Viestintäryhmä on ylläpitänyt artikkelipalvelua. Kohderyhmän tarpeiden mukaisesti 
toteutettuja juttuja on toimitettu esimerkiksi Martta-liiton ja eläkeläisjärjestöjen lehtiin 
sekä naisten-, sisustus- ja kiinteistöalan lehtiin. Kansaneläkelaitoksen Kela-lehden 
kanssa tehtiin yhteistyötä, jonka avulla tietoa digiuudistuksesta saadaan jokaiseen 
talouteen. Digitaalista televisiota käsittelevät artikkelit tehtiin maakuntalehtiin sekä 
kaupunki- ja ilmaisjakelulehtiin. Selkokeskuksen tarpeisiin tuotettiin selkokielinen 
artikkeli ja piirroksia.  
 
Tv-kampanja 
 
Viestintäryhmä on teettänyt yhteensä kuusi televisiotietoiskua. Ne rakentuvat Sulevi 
Peltolan esittämän hahmon ympärille. Televisiokampanjalla kiinnitetään kansalaisten 
huomiota digi-tv-uudistukseen. Tietoiskuja esitettiin televisiokanavilla vuosina 2005 
ja 2006 ja niiden esittämistä jatketaan vuonna 2007. YLE, MTV3, Nelonen, 
Urheilukanava ja Voice esittivät tietoiskuja veloituksetta omilla kanavillaan. 
Kampanjan huomioarvoa ja vastaanottoa seurataan tutkimuksin. Televisiotietoiskut on 
otettu hyvin vastaan. 
 
Tiedotusmateriaali 
 
Työryhmä on tuottanut perusesitteen digitelevisiosta (suomi + ruotsi). Sitä on jaeltu 
satoja tuhansia. Esitettä jaeltiin senioriviestintäsuunnitelman mukaisesti erityisesti 
ikääntyneille ja heidän avustajilleen; kuntien sosiaalitoimiin, seurakuntien diakoneille, 
apteekeille, kirjastoille, vanhusten parissa toimiville järjestöille ja kodinkoneliikkeille. 
Toimijat jakoivat esitettä myös omissa tilaisuuksissa. 
 
Esitteen tueksi tehtiin vuonna 2006 kolme faktatietolehtistä.  Niiden aiheina olivat 
digi-tv-laitteet, digitaalisten tv-ohjelmien tallentaminen sekä digilaitteiden päivitykset. 
Faktatietolehtisiä tehdään vielä kaukosäädin- ja antenniasioista sekä HDTV:n 
suhteesta digitelevisioon. 
 
Kampanjaa tukemaan teetettiin myös juliste, jota toimitettiin erityisesti 
kodinkoneliikkeisiin. Minimoi-korttikampanjoita järjestettiin isänpäivänä ja jouluna 
vuosina 2005 ja 2006.  
 
Verkkoviestintä 
  
Digi-tv-tiedotuskampanjalla on omat verkkosivut osoitteessa www.digitelkkari.fi. 
Sivustolta löytyy perustietoa uudistuksesta, työryhmän tuottama tiedotus- ja 
kuvamateriaali. Ajankohtaisia uutisia päivitetään sivustolle jatkuvasti ja 
projektipäällikkö Tauno Äijälän seuraa blogissaan digiuudistuksen edistymistä. 
Käytettävissä on digi-tv-tietoa suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi, venäjäksi ja 
somalin kielellä. Vuonna 2006 kävijöitä oli sivustolla keskimäärin 9000 kuukaudessa. 
Kampanjan bannerit ovat olleet esillä toimijoiden internetsivuilla. 
 
Digi-tv-tietoa on myös Digitv.fi-sivustolla sekä esimerkiksi Viestintäviraston, 
Kuluttajaviraston, järjestöjen, vähittäiskaupan sekä televisio- ja 
kaapelitelevisioyhtiöiden sivuilla.  
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Viestintäryhmä jatkaa tiedotustoimia siirtymäajankohtaan saakka. 
 
 
TV 2007 –ryhmä  
 
Julkisen vallan roolin vahvistamiseksi edelleen sekä digitalisoinnin toteuttamisessa 
tarvittavien käytännön järjestelyjen ideoimiseksi ja toimeenpanemiseksi ministeriö 
nimitti helmikuussa 2006 määräaikaiseksi digi-tv-projektipäälliköksi valtiotieteen 
maisteri, viestintäneuvos Tauno Äijälän. Hänen tehtäviinsä kuuluu edellä mainittujen 
lisäksi muun muassa yhteydenpito uudistuksen kohde- ja sidosryhmiin, mahdollisten 
neuvonta- ja asennuspalveluiden organisointi sekä julkisen sektorin digitaalisten 
valmiuksien edistäminen. Projektipäällikön tehtävänä on huolehtia myös digitaalisen 
televisiotoiminnan seurantatutkimuksista ja selvityksistä.  
 
Projektipäällikön apuna toimii ns. TV 2007 –ryhmä, jossa jäseninä ovat edustajat SW 
Television Oy:stä, Digita Oy:stä, MTV Oy:stä ja Yleisradio Oy:stä. Työryhmän 
toimiin kuuluvat muun muassa yhteistyö Kuluttajaviraston kanssa, keskitetyn 
kouluttajien koulutuspalvelun organisointi, yhteistyön käynnistäminen 
intressiyhteisöjen kanssa sekä neuvontatilaisuuksiin osallistuminen. 
 
Työryhmä pitää merkittävimpänä kohderyhmänään yli 60-vuotiaita, yhden hengen 
talouksissa, kaupungissa asuvia henkilöitä, jotka tarvitsevat eniten tukea digitaaliseen 
televisioon siirtymisessä. Edellä kuvattu ”Eläköön yhteys” –projekti korostaa tämän 
kohderyhmän tarvetta ja oikeutta ylläpitää kontakteja yhteiskuntaan myös sähköisen 
median välityksellä. Projektilla on digisovittimen asennuksen ja käytön opastuksen 
ohella myös vahva sosiaalinen funktio. 
 
Ryhmä pitää pysyvästi yhteyttä sekä elektroniikan maahantuojiin että 
vähittäiskauppaan. Yhteydenpito on kaksisuuntaista, laiteinnovaatioita koskeva 
informaatio auttaa palvelemaan kansalaisia oikeilla tiedoilla ja toisaalta ryhmä välittää 
vastavuoroisesti kaupalle laitteista ja niiden toiminnoista saatua palautetta. 
 
Ryhmä on myös kartoittanut vuoden 2006 aikana syntyneitä palveluyrityksiä, joiden 
liikeideana on palvella kansalaisia digisovittimien asennuksissa ja virityksissä. 
Markkinoille on syntynyt useita yrityksiä, joista suurimmat toimivat jo 20 
kaupungissa maan eri puolilla. 
 
Merkittäväksi osaksi ryhmän työtä on muodostunut kansalaisilta tuleviin viesteihin 
vastaaminen. Kaikkiin kysymyksiin pyritään antamaan mahdollisimman tyhjentävä 
vastaus. Lisäksi on vierailtu useissa kymmenissä eri yhteisöjen järjestämissä 
tilaisuuksissa esitelmöimässä televisiouudistuksesta. Tämä toiminta tulee vielä vuoden 
2007 aikana lisääntymään. 
 
TV2007 ryhmä seuraa myös digitaalisen television kansainvälistä kehitystä ja 
valmistelee seurannasta raportin aina kolmen kuukauden välein. 
 
TV2007 palvelee kaikkia digitoimijoita joka toinen kuukausi sähköpostitse 
lähetettävällä digiraportilla, johon on kerätty viimeisimmät tiedot alan kehityksestä ja 
eri toimijoiden suunnitelmista. Raportti jaetaan noin 250 yhteistyökumppanille. 
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Julkisen sektorin digitv-valmiuksien edistäminen 
 
Julkisen sektorin digitaaliseen televisioon siirtymisen varmistamiseksi liikenne- ja 
viestintäministeriö lähetti 7. päivänä huhtikuuta 2004 opetusministeriölle, 
sisäasiainministeriölle ja valtiovarainministeriölle tiedoksi ja mahdollisia toimia 
varten Kohti digiaikaa –väliraportin4, johon valtioneuvoston periaatepäätös 
siirtymisestä digitaaliseen televisioon pohjautui. Lisäksi ministeriö lähetti 4. päivänä 
huhtikuuta 2005 kaikille ministeriöille kirjeen, jossa pyydettiin ministeriöitä 
seuraavien vuosien menojensa suunnittelussa ottamaan huomioon digitaaliseen 
vastaanottoon tarvittavien digisovittimien tai –televisioiden hankinnasta aiheutuvat 
kustannukset. Ministeriöitä pyydettiin lisäksi ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, 
että kukin hallinnonala ottaa vastaavasti omien menojensa suunnittelussa huomioon 
digitaaliseen televisiotoimintaa siirtymisestä aiheutuvat kustannukset.  
 
Ministeriö on pyrkinyt kartoittamaan julkisen vallan valmiuksia digitaaliseen 
televisioon siirtymiseksi. Valmistautuminen televisiouudistukseen vaihtelee 
huomattavasti julkishallinnon eri aloilla.  Ministeriö järjesti 28.8.2006 julkisen 
sektorin digi-tv-keskustelun.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriön 15. päivänä huhtikuuta 2005 esteetöntä viestintää 
koskevan toimenpideohjelman seurantaa varten asettamassa työryhmässä käsiteltiin 
syksyn 2005 aikana digitaalisen television esteetöntä käytettävyyttä, ja siinä 
yhteydessä on myös noussut esille sovittimia koskevan tiedon tarve.  Esteettömän 
viestinnän työryhmässä esille tulleen tarpeen mukaan Kuluttajavirasto selvitti 
huhtikuussa 2006 osana markkinakatsausta, mitkä sovitinmallit tukevat 
äänitekstitystä. Samalla asiaa tehtiin tunnetuksi myyjien keskuudessa ja 
tiedotusvälineiden kautta.  
 
Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmä 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö antoi hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman 
ministeriryhmälle 1.11.2005 katsauksen digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymisen 
nykytilanteesta. Ministeriryhmä totesi, että onnistunut digitaaliseen 
televisiotoimintaan siirtyminen vaatii hallituksen ja kaikkien muiden osapuolten 
sitoutumista valtioneuvoston periaatepäätöksen toteuttamiseen.  
 
Ministeriryhmän päätöksen mukaisesti valtioneuvoston kanslia kehotti 21.2.2006 
kaikkia ministeriöitä ja hallinnonaloja sekä kuntia ottamaan toiminnassaan huomioon 
digitaaliseen televisiovastaanottoon siirtymisestä aiheutuvat kustannukset ja 
ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. Tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmä on 
pyytänyt liikenne- ja viestintäministeriötä tekemään syksyyn 2006 mennessä 
tilanneselvityksen digitaalisen televisiovastaanoton edistymisestä julkishallinnossa.  
 
6.2. Viestintävirasto   
 
Viestintävirasto on vuoden 2005 aikana seurannut digi-tv:n edistymistä ja kartoittanut 
keskeisiä kuluttajaongelmia mm. kuulemalla alan toimijoita. 
 
                                                 
4 Televisiotoiminta ja Yleisradio Suomessa 2010 –työryhmän väliraportti, liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 
52/2003.  
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Viestintävirasto on huhtikuussa 2006 perustanut työryhmän käsittelemään digitaalisen 
television teknisiä kysymyksiä ja selvittämään miten ja missä laajuudessa digitaalisen 
television vastaanottimia Suomessa testataan. Ratkaisemalla vielä jäljellä olevia 
kuluttajaongelmia virasto pyrkii osaltaan edistämään digi-tv-palveluiden 
käyttöönottoa. Työryhmän tehtävänä on seurata digitaalisen television standardointia 
ja tekniikan kehittymistä. Alan asiantuntijoista koostuva ryhmä käsittelee esimerkiksi 
digitaalisen television teknisiä parametri- ja laatukysymyksiä, videokoodaus- ja 
salausjärjestelmien, teräväpiirtotelevision, IP-television ja mobiilitelevision tekniikkaa 
sekä tarvittaessa maanpäällisen digitaalisen televisioverkon ja 
kaapelitelevisioverkkojen välisiä teknisiä liitäntärajapintakysymyksiä. 
  
Viestintävirasto lisäksi käynnistänyt selvityksen digitaalisten televisiovastaanottimien 
testauksesta, testauksessa käytettävistä spesifikaatioista, laitteiden toimivuudesta ja 
kuluttajille annettavista tiedoista sekä digitaalisten vastaanottimien 
ohjelmistopäivityksistä ja päivitysten kustannusvaikutuksista. Selvityksen on tarkoitus 
valmistua vuoden 2006 loppuun mennessä. 
 
Viestintävirasto seuraa myös jatkossa kuluttajatutkimusten avulla digitaalisen 
television yleistymistä ja käytettävyyteen liittyviä kokemuksia edistääkseen siten 
osaltaan digitaalisen television käyttöönottoa Suomessa 
 
6.3. Kuluttajavirasto 
 
Kuluttajavirasto on tuottanut tietoa sekä myyjille että kuluttajille kysymyksistä, jotka 
liittyvät kuluttajan asemaan sovittimien ja televisioiden ostajana. Omien kanaviensa 
lisäksi Kuluttajavirasto on tarjonnut aineistoa hyödynnettäväksi ja jaettavaksi myös 
muiden toimijoiden kanavissa, esimerkiksi TV2007-ryhmän kokoamien 
neuvontatahojen kautta ja bussikiertueella. 
 
Tietoa yrityksille ja myyjille 
 
Kuluttajavirasto on laatinut povitaskuun mahtuvan tarkistuslistan (Myyjän 
muistilista), jonka avulla myyjä voi käydä asiakkaan kanssa läpi laitteen valintaan 
liittyvät perusasiat. Asiakkaat eivät aina itse tiedä, mitä asioita pitäisi ottaa huomioon 
ja mitä osata kysyä. Listan avulla voidaan vähentää sovittimien kaupasta syntyviä 
riitoja. Elektroniikan tukkukauppiaat, Kodintekniikkaliitto ja suurimmat näihin 
kuulumattomat ketjut ovat jakaneet muistilistaa vähittäismyyntipisteisiin touko-
kesäkuussa 2006.  
 
Lisäksi Kuluttajavirasto on laatinut yhteenvedon vastuunjaosta ja virhetilanteiden 
hoidosta digisovitinkaupassa. Asiasta tiedotettiin 15.6.2006. Kuluttajavirasto on 
julkaissut useita digitaalista televisiota koskevia artikkeleita Ajankohtaista 
kuluttajaoikeudesta –uutiskirjeessä 5/2006. Näitä artikkeleita olivat muun muassa 
Myyjä vastaa digisovittimen käyttökelpoisuudesta, Valoa takuun ja virhevastuun 
hämärään välimaastoon, Digisovittimien päivityspalvelun hinta voi ylittää 
kipukynnyksen sekä Virheellisen lähetyssignaalin seuraukset eivät saa jäädä vain 
kuluttajan harteille.  
 
Tietoa kuluttajille 
 
Kuluttajavirasto on huhtikuussa 2006 julkaissut Digisovittimien markkinakatsauksen 
ja hintavertailun. Lisäksi virasto on laatinut seuraavat ohjeet: Ostajan muistilista,  
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Toimintaohje kuluttajalle digisovittimen vikatilanteessa sekä Tietoa digisovittimen 
hankinnasta. Myös Kuluttaja-lehdessä on ollut vuoden 2005 kesästä lukien 
säännöllisesti digitaalista televisiota koskevia artikkeleita. Vuonna 2006 julkaistut 
artikkelit ovat koskeneet laajasti digitaalista televisiota eri näkökulmista. 
Esimerkkeinä artikkeleista voidaan mainita Oikea digiboksi oikeaan aikaan, 
pääkirjoitus 6/2006, Koekäyttäjä vertasi kuutta digiboksia 6/2006, Digiboksi 
reistailee, mitä teen, 5/2006, Digibokseilla iso hintahaarukka, 4/2006, Sujuvasti 
digiaikaan, pääkirjoitus 2/2006 ja Merkki kertoo testatusta tekniikasta (Nordig) 2/2006 
sekä Mistä digiboksien viat johtuvat, 4 vinkkiä 2/2006.  
 
Muut hankkeet 
 
Kuluttajavirasto teki osana liikenne- ja viestintäministeriön ArviD-ohjelmaa oppaan, 
jonka tarkoituksena on auttaa maksullisten palvelujen suunnittelijoita tunnistamaan 
kuluttajansuojaan liittyvät näkökohdat jo suunnitteluvaiheessa. Oppaassa käydään läpi 
kuluttajakauppaan ja etämyyntiin liittyviä periaatteita, jotka koskevat mm. hintojen ja 
muiden ostopäätöksen tueksi annettavien tietojen ilmoittamista, tilausehtoja, 
maksamista, virhetilanteiden hoitamista sekä alaikäisen asemaa. 
 
Esteettömän viestinnän työryhmässä esille tulleen tarpeen mukaan Kuluttajavirasto 
selvitti osana markkinakatsausta, mitkä sovitinmallit tukevat äänitekstitystä. Samalla 
asiaa tehtiin tunnetuksi myyjien keskuudessa ja tiedotusvälineiden kautta. Selvityksen 
avulla Näkövammaisten Keskusliitto pystyy valitsemaan laitteita koekäyttöön ja 
suunnittelemaan omaa tiedotustaan. 
 
Kuluttajavirasto on myös osallistunut Digi-tv-sanaston laatimiseen ja rahoitukseen. 
Sanasto on tarkoitettu kaikille digi-tv:n peruskäyttäjille televisionkatselijoista 
toimittajiin ja kääntäjiin. Sanastossa selvitetään lähes sadan digi-tv-käsitteen sisältö 
selkeiden määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Sanasto on 
julkaistu Sanastokeskus TSK:n www-sivuilla 31.8.2006. 
 
6.4. Suomen Kuntaliitto 
 
Suomen Kuntaliitto julkisti 9. päivänä joulukuuta 2005 teknisen ohjeen 
julkishallinnon laitosten siirtymisestä digi-tv-aikaan. Siinä ohjeistetaan julkisen 
sektorin laitoksia toimissa, joihin niissä on ryhdyttävä ennen 31. päivää elokuuta 
2007. Oppaan tarkoituksena on helpottaa kilpailuttamisen, antennijärjestelmän 
kuntotutkimuksen ja suunnittelun toteuttamisessa sekä päätelaitteiden hankinnassa.   
 
Liikenne- ja viestintäministeriön ja Kuntaliiton edustajien välisissä neuvotteluissa 
Kuntaliiton edustajat ovat esittäneet, että digitaalinen signaali voitaisiin muuntaa 
analogiseksi kunnallisten laitosten yhteisantenniverkoissa enintään viiden vuoden ajan 
2007 syksystä lukien niissä tapauksissa, joissa kokonaan digitaalista ympäristöä ei 
pystytä toteuttamaan määräaikaan mennessä. Televisiolähetysten edelleen lähettämistä 
koskevia säännöksiä on sekä opetusministeriön että liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonalan lainsäädännössä. Keskeisessä asemassa on opetusministeriön vastuulle 
kuuluva tekijänoikeuslainsäädäntö. 
 
Viestintäpoliittinen ministerityöryhmä on käsitellyt asiaa 8.3.2006 ja päättänyt, ettei 
asiassa ryhdytä lainsäädännöllisiin toimiin. Liikenne- ja viestintäministeriö on 
ilmoittanut Kuntaliitolle olevansa valmis omalta osaltaan osallistumaan erilaisia 
teknisiä ratkaisuja koskeviin jatkoselvityksiin.  
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7. ALAN TOIMIJOIDEN TOIMET  
 
7.1. Yleisradio Oy 
 
Yhtiön vuoden 2006 digisiirtymää vauhdittavat toimenpiteet on keskitetty Yleisradio 
Oy:n ohjelmisto- ja palvelutarjontaan, markkinointiviestintään, kampanjointiin ja 
yhtiötasoisiin tapahtumiin. 
 
Ohjelmisto- ja palvelutarjonta 
 
Yleisradion Torinon talviolympialaisten kisaohjelmisto vauhditti merkittävästi 
digisiirtymää. Yleisradio Oy työsti siirtymäkaudelle myös ohjelmistostrategian, uusi 
kanavatarjontansa ja –profilointinsa YLE TV1:ssä, YLE TV2:ssa ja YLE FST:ssä. 
YLE24-kanava päätettiin korvata uudella digitaalisella YLE Extra – kanavalla 
keväällä 2007. FST:n ohjelmisto on syyskuusta 2006 lähtien asteittain siirtynyt YLE 
TV1:stä ja YLE TV2:sta omalle kanavalleen, YLE FST5:lle. YLE FST5:n seuraava 
ohjelmiston digisiirto tapahtuu tammikuussa 2007. 
 
Digi-tv-asiaa on käsitelty lisäksi mm. TV-uutisissa, Aamu-tv:ssä, television 
asiaohjelmissa ja radion ajankohtaislähetyksissä. Digi-tv-tietoutta on tarjolla myös 
Teksti-tv:ssä, Yleisradion internetsivuilla ja erilaisissa palautejärjestelmissä. Teema 
on lisääntyvästi esillä myös muissa Yleisradion ohjelmissa. 
 
Sisäinen viestintä 
 
Yleisradio on jakanut digitietoutta henkilöstölleen intranetissä ja sisäisessä tv-
verkossa. Lisäksi on tuotettu esitteitä sekä tarjottu mahdollisuutta hankkia digisovitin 
yhteishankinnalla. Henkilökuntalehti Linkki ja Nettilinkki ovat julkaisseet runsaasti 
digiaiheisia artikkeleita. 
 
Markkinointiviestintä 
 
Yleisradion digitaalisten kanavien ohjelmatarjontaa on markkinoitu kaikilla 
Yleisradion televisiokanavilla. Kodinkoneliikkeille ja kaapelitoimijoille markkinoitiin 
Yleisradion digitaalista sisältötarjontaa, digitaalisia palveluja ja digitietoutta mm. 
uutiskirjeillä ja ohjelmakoosteilla sekä kampanjaspoteilla. 
 
Kampanjat ja koulutus 
 
Yleisradio tuotti tietoiskukampanjan ”Simon digikanava”. Kanava välittää 
digitietoutta huumorilla höystettynä isäntänä Simo Frangen. Tavoitteena on palvella 
sekä kuluttajia että kodinkonekauppiaita. Kampanjan ensimmäinen osa toteutettiin 
Yleisradion viidellä tv-kanavalla kesäkuussa 2006, toinen osa syys-lokakuussa. 
Kolmas osa esitetään joulukuun alussa. Kampanjaspotit ovat ladattavissa 
koulutuskäyttöön Yleisradion internet-sivuilta. 
 
Yleisradio käynnisti myös erityisen digikummitoiminnan kouluttamalla 40 suomen- ja 
ruotsinkielistä digineuvojaa yhtiön aluekeskuksiin. Digikummit osallistuvat mm. 
yhtiötasoisiin tapahtumiin ja Yleisradion alueyksiköiden ja kansallisten toimijoiden 
järjestämiin neuvonta- ja koulutustilaisuuksiin sekä tapahtumiin. Yleisradion 
digiasiantuntijat tukevat toimintaa tuottamalla yhteiseen käyttöön oppimateriaaleja, 
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ylläpitämällä yhteistä sähköpostijärjestelmää tavoitteena tiedon tasaus ja kokemusten 
vaihto. Lisäksi on koulutettu ruotsinkielisiä IT-opettajia Vaasassa ja Helsingissä. He 
toimivat opettajina kansalaisopistojen digikursseilla. Digitaalisen YLE Teeman 
Mediabussin (www.yle.fi/mediabussi) työntekijät jakavat ohjelmanteon ohella noin 50 
koulussa myös digitv-tietoa. Yleisradio antaa kaikki sen digiprojektin tuottamat 
materiaalit yleishyödylliseen käyttöön.  
 
Keväällä 2006 Yleisradio ja Pihtiputaan kunta aloittivat digi-tv-yhteistyön. 
Tavoitteena on mm. edistää digi-tv-hankkeen onnistumista varmistamalla, että 
Pihtipudas on kunta, jossa kaikki kuntalaiset ovat ajoissa valmiita television 
digiaikaan. Yleisradio seuraa ohjelmissaan kuntalaisten digikokemuksia vuoden 2007 
digisiirtymään saakka. 
 
Yleisradion Aamu-tv, YLE Radio Suomi, YLE TV2 ja YLE Radio Keski-Suomi ovat 
jo tuottaneet lähetyksiä Pihtiputaalta. YLE kulmilla -tapahtumaan Yleisradio osallistui 
kuntalaisten kanssa digitaalista televisiota koskevaan keskusteluun. Pihtiputaan 
katvealueongelmia on selvitetty yhteistyössä Digitan kanssa. Pihtiputaan kunta on jo 
tehnyt päätöksensä terveysaseman ja vanhustentalon digitalisoinnista 25.10.2006 
alkaen ja kunnan koulujen digitalisoinnista vuoden 2007 alussa. Yleisradio on lisäksi 
kouluttanut Pihtiputaan lukiolaisia digikummeiksi. He ovat elokuussa aloittaneet 
kuntalaistensa digineuvonnan. 
 
Kansallisena digi-tv-päivänä 31.8.2006 Yleisradio tarjosi internetissä digichatin, jossa 
Yleisradion asiantuntijat yhdessä kansallisten toimijoiden kanssa vastasivat digi-tv-
kysymyksiin. Teemaa jatkettiin samana iltana YLE Radio Suomen suorassa 
kontaktiohjelmassa, johon yleisö sai soittaa, lähettää sähköpostia tai kännykkäviestejä 
ja esittää digitelevisiota koskevia kysymyksiä. Kysymyksiin vastasivat Yleisradion ja 
kansallisten toimijoiden asiantuntijat sekä Pihtiputaan kunnan edustaja. 
 
Tapahtumat 
 
YLE Teema osallistui Tampereen teatterikesään jalkautuen yleisön keskuuteen. 
Tapahtumalla lisättiin kanavan ja YLE Teeman syksyn kärkiohjelmiston tunnettuutta. 
Yleisradio on ollut kulmilla digiteemalla myös Helsingissä, Jyväskylässä, Turussa ja 
Rovaniemellä.  
 
Muu toimet 
 
Yhtiö on tilannut televisiokanavien jakelupalvelut Digita Oy:ltä, joka selvittää 
parhaillaan täytelähetinten tarvetta. Mahdollisuutta samanaikaisiin 
täytelähetinasennuksiin kaupallisten tv-toimijoiden kanssa selvitetään niin ikään. 
Yleisradio on varmistanut kanaviensa saatavuuden katselijoille tarjoamalla 
Yleisradion kanavien jakelun myös satelliittiteitse. Mikäli maanpäällinen jakelu ei ole 
vastaanotettavissa, saa katsoja satelliittioperaattorilta Yleisradion kanavien katseluun 
oikeuttavan salauskortin vastikkeetta. 
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7.2. Muiden televisiotoiminnan harjoittajien panostuksia  
 
MTV Media 
 
MTV Oy:n tytäryhtiö Subtv sai valtioneuvostolta 15.6.2006 toimiluvan 
rinnakkaiskanavan lähettämiseen digitaalisessa maanpäällisessä televisioverkossa. 
Tätä ennen vastaavanlainen lupa on myönnetty MTV3+ kanavalle. 
 
MTV on vuoden 2002 lopulta lähtien kokeillut maksutelevisiotoimintaa MTV3 Plus -
kanavalla, jossa on lähetetty mm. alppihiihtoa, autourheilua ja monia muita 
urheilulajeja. Maksullisena kanavalla lähetettiin mm. Oulun kärppien SM-liigan 
ottelut sekä Formula-ajojen extra-lähetyksiä. Tarkoitus oli saada kokemusta 
maksutelevisiotoiminnasta. 
 
MTV Oy:n maksutelevisiostrategia julkaistiin elokuun lopulla. Suunnitelman mukaan 
MTV3:n ja Subtv:n rinnakkaiskanavat nimetään uudelleen: MTV3 MAX sekä Subtv 
Juniori -kanaviksi, jotka kumpainenkin täydentävät peruskanavien 
ohjelmistotarjontaa. Näiden lisäksi MTV lähettää kaapeliverkkoihin kaksi digitaalista 
televisio-kanavaa MTV3 LEFFA ja MTV3 FAKTA. Näille, alkuvaiheessa 
digitaalisina vain kaapeliverkoissa lähetettäville kanaville, MTV Oy on hakenut 
toimilupaa uudesta viidennestä digitaalisesta kanavanipusta. 
 
Kanavien perustamisella MTV Oy on pyrkinyt lisäämään vain digitaalisena 
tarjottavan ohjelmiston määrää sekä palvelemaan sellaisia kohdeyleisöjä - kuten 
miehet, lapset ja erityisryhmät - joiden tavoittaminen yleiskanavien avulla on vaikeaa 
tai joita yleiskanavat eivät riittävästi palvele. Tarkoituksena on lisäksi edistää 
digitaalisen television vastaanotinkannan yleistymistä erityisesti 
kaapelitelevisiotalouksissa. Kanavien lähetystoiminta alkoi marraskuussa.  
 
Uusien maksullisten kanavien markkinoinnista MTV Oy on sopinut Digitv Plus -
nimisen yhtiön kanssa. Kortteja myyvät myös kaapelitelevisioyhtiöt. Maksutelevisio-
kanavat ovat ns. minipay-kanavia, joiden katselusta peritään noin 10 euroa 
kuukaudessa. 
 
Nelonen Media 
  
Nelonen Media aloittaa ensi vuoden maaliskuussa mainosrahoitteisen ja vapaasti 
vastaanotettavan digitaalisen JIM-nimisen kanavan, joka tulee Nelonen + -kanavan 
paikalle. Kanavalla tulee olemaan kansainvälistä ohjelmisto, kuten dokumentteja, 
draamasarjoja ja viihteellisiä asiaohjelmia.   
 
TV5 Finland Oy (SBS Broadcasting)  
 
                      The Voice digitaalisena kanavana on ollut aktiivinen digi-informaation välittäjä.  
                      Kanavan kohderyhmässä toteutettiin kampanja ”Ilmianna ystäväsi, jolla ei ole  
                      digiboksia”. Kampanja uusitaan Digiviikolla 12. -18.2.2007. 
 
Kaapelitelevisioyhtiöt  
 
Kaapelitelevisiotoimijat toteuttivat valtakunnalliset kaapelikorttikampanjat keväällä ja 
syksyllä 2005. Kampanjaan sisältyi muun muassa televisiomainontaa, joka lisäsi 
televisiouudistuksen tunnettavuutta.  Suomen Kaapelitelevisioliitto ry ja 
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kaapelioperaattorit järjestävät isänpäivän viikonlopuksi Cable Open! -tempauksen, 
jossa esitellään n. 50 maksullisen televisiokanavan voimin digitaalista 
televisiotarjontaa kaapeliverkoissa maksutta kokonaisen viikonlopun ajan. 
 
Maan kaikissa kaapelitelevisioyhtiöissä on käynnistynyt markkinointitoimenpiteiden 
sarja. Näihin kuuluvat esimerkiksi erikoistarjoukset, suoramyynti, infotilaisuuksien 
järjestämistä sekä omien infokanavien käyttäminen. Kaapelitelevisioyhtiöt ovat 
aloittaneet suunnitelmat yhteistyön lisäämiseksi vähittäiskaupan kanssa. Lisäksi 
syksystä 2006 alkaen tarjolla on uusia ohjelmapaketteja ja sisältöjä. 
 
Syksyyn 2006 mennessä markkinoilla oli seitsemän Cable Ready –merkinnällä 
varustettua laitetta.  
 
Esimerkkeinä erilaisista kaapelitelevisioyritysten toimista voidaan mainita seuraavat: 
 
KPY Kaapelitelevisio Oy:n kampanja-aikana 1.6 – 31.7.2006 tarjottiin digisovitin 
kotiin toimitettuna ja asennettuna hintaan 99 euroa tai myymälästä noudettuna 59 
euroa. Kampanja toteutettiin käyttämällä lehti-ilmoittelua ja hankkimalla skootterit 
kesätyöntekijöille sovittimien toimittamista varten. Lopputuloksena oli 1 100 
sovittimen myynti, joista 200 asennettiin ostajalle. Kampanjan päätteeksi skootterit 
myyntiin ja rahat luovutettiin KYS Lastenklinikan syöpäosastolle. 
 
Welho tarjoaa palvelun, jonka mukaan yhtiöltä ostettu digisovitin toimitetaan 
veloituksetta kotiin ja 30 euron lisämaksusta se myös asennetaan valmiiksi. Lisäksi 
yhtiöllä on jatkuvaa digisovitinmainontaa. Esimerkkinä voi mainita yhdessä 
Stockmannin kanssa toteutetun kampanjan, jossa tarjotaan Canal+ -paketti vuodeksi ja 
siihen yhdistettynä saa sovittimen ilmaiseksi.   
 
Lännen Puhelin tavoitti kesän 2006 aikana telemarkkinointikampanjallaan 4 800 
taloutta. Kampanjan aikana digisovitin annettiin koekäyttöön asennettuna kahdeksi 
viikoksi. Tuloksena oli 600 sovittimen myynti. Tällä hetkellä Lännen puhelimella on 
alueellaan edelleen kampanja, joka on suunnattu yhtiön kaapelitelevisioasiakkaille, 
jotta he voivat tutustua digisovittimen ominaisuuksiin ja palveluihin ilmaiseksi kahden 
viikon ajan. Kampanjaan sisältyy myös opastus digisovittimen käytössä.  
 
Useat kaapelitelevisioyhtiöt ovat lisänneet digitaalisten ilmaiskanavien määrää. 
Näiden aiemmin vain maksullisina digitaalisena tarjottujen kanavien siirtäminen 
ilmaiskanavien tarjontaan on edistänyt katsojien kiinnostusta.  
 
Digita Oy 
Digita Oy:n toimenpiteet ovat kohdistuneet lähetysverkon laajennuksiin, 
yhteydenpitoon taloyhtiöihin ja isännöitsijöihin antennivastaanoton osalta sekä 
kuluttajaviestintään, jota toteutetaan pääasiassa Digita Oy:n ylläpitämän 
kuluttajapalvelun DigiTV Infon ja verkkopalvelun (www.digitv.fi) kautta.  
 
DigiTV Infon palveluun on vuoden 2006 aikana liittynyt neljä uutta toimijaa, mikä on 
muun muassa laajentanut kuluttajien saaman laitetuen määrää. DigiTV Info on 
osoittanut tarpeellisuutensa, sillä yhteydenottojen määrä on kasvanut tasaisesti. 
Toiminnan aloituksesta joulukuusta 2003 tähän mennessä yhteydenottoja on tullut yli 
190 000.  
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Digitv.fi –verkkopalvelun sisältöä ja rakennetta on selkiytetty. Uutena palveluna on 
toteutettu digitv.fi –sivujen yhteyteen Karttapalvelu. Karttapalvelun avulla kuluttaja 
saa tietoa siitä, mikä televisioasema on lähinnä omaa asuinpaikkaa ja mitä digitaalisia 
radio- ja televisiokanavia ao. televisioasema lähettää. Karttapalvelu auttaa kuluttajaa 
myös vastaanottoantennin suuntauksessa. 
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8. ERÄITÄ SUUNNITELMIA VUODEN 2007 TOIMIKSI 
 
Digitv-viikko  
Viikko 7/2007 nimetään Digiviikoksi. Yhden viikon aikana tulee kaikilla 
televisiokanavilla olemaan tavanomaista enemmän digisiirtymään liittyvää 
ohjelmistotarjontaa, myös kaapelitelevisioyhtiöt osallistuvat viikkoon omilla 
tempauksillaan. Kaupalla tulee olemaan erikoistarjouksia ja Eläköön yhteys –projekti 
käynnistyy samalla viikolla. Antenniurakoitsijoiden osallistumisesta tapahtumaan ovat 
neuvottelut vielä kesken. 
 
Koulutus- ja esitelmätilaisuudet 
Kevään 2007 aikana järjestetään digitaaliseen televisioon liittyviä koulutus- ja 
esitelmätilaisuuksia useita viikossa maan eri puolilla. Nämä tilaisuudet ovat asiasta 
kiinnostuneille kansalaisille tilaisuus keskustella uudistuksesta asiantuntijoiden 
kanssa.   
  
DigiTV Info 
Digita Oy:n tv-yhtiöiden ja usean maahantuojan ylläpitämä Digi-tv-info on saanut 
tähän mennessä (toiminta käynnistyi joulukuussa 2003) yhteensä 190 000 
yhteydenottoa. Palvelu on saanut kiitos korkeasta asiantuntemuksen tasosta. DigiTV 
Infon palveluvalikkoon on lisätty myös yksittäisten kuluttajien antenniongelmiin 
liittyvä neuvonta. DigiTV Info on monipuolinen palveluyksikkö, joka yhdessä 
kaapeli-tv-yhtiöiden asiakaspalvelujen kanssa jakaa digisiirtymään liittyvää 
informaatiota ja antaa käytännön opastusta sovittimien käyttöön liittyvissä 
ongelmissa. 
 
Eläköön yhteys -palveluoperaatio 
Seniorikansalaisten auttamiseksi digisiirtymässä liikenne- ja viestintäministeriö 
toteuttaa yhteistoiminnassa vapaaehtoista vanhustyötä tekevien järjestöjen kanssa 
”Eläköön yhteys” palveluoperaation koko maassa ajalla 12.2.-11.3.2007. Operaatiota 
varten koulutetaan 3000 vapaaehtoistyöntekijää. 
 
Erityisryhmien palvelu  
Erityisryhmien palveluun kiinnitetään erityistä huomiota. Avustetaan näkö- ja 
kuulovammaisia digisiirtymään liittyvissä kysymyksissä. Yleisradio Oy:n toteuttama 
äänitekstityspalvelu näkövammaisille ja suomenkielisten ohjelmien tekstityspalvelu 
kuulovammaisille on otettu positiivisesti vastaan, mutta kansalaiset tarvitsevat 
palvelun käyttöönotossa apua. 
 
Selvitys- ja tutkimushankkeita  
Digipeiton kasvua seurataan vuoden 2007 alusta kerran kuukaudessa tehtävillä 
tutkimuksilla, jotka toteuttaa Finnpanel Oy. Viestintävirasto selvittää omilla 
tutkimuksillaan laitteiden käytettävyyttä. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö 
yhdessä Yleisradio Oy:n kanssa teettävät vuoden 2007 maaliskuussa tutkimuksen 
kansalaisten asenteista digitaaliseen televisioon.  
 
Julkisen sektorin valmius 
Selvitetään valtion laitosten antenni- ja sisäverkkojen digikelpoisuus ja huolehditaan 
siitä, että viimeisetkin verkkojen päivitykset on saatettu päätökseen ajoissa ennen 
siirtymähetkeä.  
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Kuluttajaviraston materiaali  
Huolehditaan siitä, että Kuluttajaviraston sekä myyjien että kuluttajien tueksi laatimia 
ohjeita jaetaan mahdollisimman laajasti.  
 
Vuoropuhelu kansalaisten ja viranomaisten välillä  
Kansalaisten kokemusten kartoittamiseksi jatketaan vuoropuhelua kansalaisten kanssa 
digitaaliseen televisioon siirtymisestä. Liikenne- ja viestintäministeriö harkitsee 
mahdollisia keinoja, miten tämä olisi jatkossa toteutettavissa.  
 
Kansalais- ja mediaviestintä  
 
Digisiirtymää tuetaan viestinnällä. Viestintäryhmä jatkaa näkyvää ja eri kohderyhmät 
huomioon ottavaa viestintää siirtymäajankohtaan saakka. Tietous 
televisiouudistuksesta on jo varsin hyvä. Kansalaiset tietävät, että Suomessa ollaan 
siirtymässä digitaalisiin televisiolähetyksiin.  
 
Päämediana on televisio. Vuonna 2007 jatketaan televisiokampanjaa ja teetetään 
tietoiskuja myös radioon. Helmikuussa pidettävälle digiviikolle ajoitetaan mm. uusi 
Minimoi-korttikampanja. Digi-tv-tietoiskua esitetään digiviikon aikana 
mahdollisuuksien mukaan elokuvateattereissa. 
 
Lisäksi järjestetään yleisötilaisuuksia ja -tapahtumia. Yleisöpalautteeseen vastataan 
aktiivisesti myös median kautta. Järjestetään toimittajille lehdistötilaisuuksien lisäksi 
taustoittavia tilaisuuksia. Lehtiin tarjotaan edelleen valmiita artikkeleita. 
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9. ERITYISIÄ HAASTEITA  
 
Edellä kuvatusta positiivisesta kehityksestä huolimatta digitaaliseen televisioon 
siirtymiseen liittyy myös haasteita, jotka on ratkaistava kaikkia katsojia tyydyttävällä 
tavalla ennen siirtymistä. Käynnissä oleva ylimenovaihe, jonka aikana 
televisiosignaali välitetään rinnakkain sekä analogisena että digitaalisena, on 
aiheuttanut katsojissa hämmennystä.  
 
Valtioneuvoston oikeuskanslerin päätös 23.10.2006  
 
Valtioneuvoston oikeuskansleri on 23.10.2006 kantelukirjoitusten johdosta 
antamassaan päätöksessä (Dnrot (392/1/2006 ja 460/1/2006) todennut, että 
digitaaliseen lähetystoimintaan siirtymissä on digisovittimien osalta ilmennyt erinäisiä 
puutteita ja vaikeuksia. Oikeuskanslerin näkemyksen mukana nämä puutteet ja 
vaikeudet eivät kuitenkaan ole sellaisia, että siirtymävaiheen ollessa vielä kesken olisi 
riittävästi perusteita ja aihetta arvioida hankkeen onnistumista, eikä siten myöskään 
selvittää digitaaliseen lähetystoimintaan siirtymisen lykkäämistä, sikäli kuin se 
muutoin olisi mahdollista. Oikeuskansleri pitää selvänä, että liikenne- ja 
viestintäministeriön tulee valppaasti seurata myös laitekehitystä ja ryhtyä niihin 
toimenpiteisiin, joihin sen on toimivaltansa puitteissa mahdollista ryhtyä kokonaan 
digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymisen edellytysten parantamiseksi niin, että 
valtioneuvoston periaatepäätöksillä tavoiteltu asiantila kohtuudella toteutuu.  
 
Oikeuskansleri kiinnitti päätöksessään lisäksi huomioita siihen, että kokonaan 
digitaaliseen televisiotoiminaan siirryttäessä on erityistä merkitystä sillä, miten 
Yleisradio Oy:lle säädetty tehtävä julkisen palvelun tuottamisessa toteutuu, kun 
analogiset lähetykset yhtiön päätöksen mukaisesti loppuvat. Yleisradio Oy:stä annetun 
lain mukaan yhtiön tehtävänä on tuoda täyden palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto 
siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. 
Lisäksi yhtiön hallintoneuvostolle, jonka eduskunta on valinnut, on asetettu tehtäväksi 
huolehtia ja valvoa, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat 
suoritetuiksi.  
 
Seuraavassa selostetaan työryhmän näkemyksen mukaan merkittävimpiä haasteita, 
joihin tulee löytää ratkaisut hyvissä ajoin ennen kokonaan digitaaliseen 
televisiotoimintaan siirtymistä.  
 
Digitaalisen television näkyvyys 
 
Digitaalisen television näkyvyyttä eri alueilla selvitetään aktiivisesti sekä 
viranomaisten, Digita Oy että televisiotoiminnan harjoittajien yhteistyöllä. Asiaan 
voidaan vaikuttaa rakentamalla vielä lisää täytelähettimiä.  
 
Vuoden 2006 aikana on otettu A-kanavanipussa käyttöön 51 täytelähetintä. Vastaava 
määrä täytelähettimiä valmistuu B-kanavanippuun vuoden 2006 loppuun mennessä.  
Digita Oy:n on tehnyt mittauksia lähetysverkon mahdollisilla katvealueilla. Yleisradio 
Oy:n, SW Television Oy:n ja MTV Oy:n kesken vallitsee yhteisymmärrys siitä, että 
Digita Oy:n mittauksiin perustuvista lopuista täytelähettimistä pyritään tekemään 
päätökset vielä vuoden 2006 aikana. Digita Oy on lupautunut rakentamaan 
täytelähettimet vuoden 2007 kevääseen mennessä.  
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Digitaalisten vastaanottimien toimivuus  
 
Osa markkinoilla olevista sovitinmalleista on edelleen sellaisia, että digitaalinen 
tekstitys ja esimerkiksi mahdollisesti tarvittavat ohjelmistopäivitykset ovat 
ongelmallisia. Yhteistoiminnalla maahantuojien kanssa ja parantamalla 
vähittäiskauppiaiden tietoutta digitaalisten sovitinten ominaisuuksista sekä tarjoamalla 
katsojille kaapelitelevisiotoimijoiden testauksen läpäisseitä sovittimia voidaan myös 
näihin ongelmakohtiin saada ratkaisu. Sovittimiin liittyvät valitukset ovat vähentyneet 
merkittävästi syksyn 2006 aikana.  
 
Tiedottaminen  
 
Vaikka tietous digitaalisesta televisiosta on jo varsin korkealla tasolla, tiedotustyötä 
on vielä tehtävä uudistuksen sisällöistä ja toteutustavoista sekä virhekäsitysten 
oikaisemiseksi. Televisio on ensisijainen väline digisiirtymästä, laitteista, asennuksista 
ja lisäkanavista tiedottamiseksi.   
 
Sisältö  
 
Katsojaa kiinnostava sisältö on ratkaisevassa asemassa digitaaliseen televisioon 
siirtymisessä. Viidenteen kanavanippuun tuleva uusi ohjelmistotarjonta lisää 
maanpäällisen digitaalisen television tarjontaa 6 – 7 kanavalla. Keskeinen merkitys on 
myös MTV3:n ja Nelosen digitaalisen tarjonnan lisääntymisellä.    
 
Erityisryhmät 
 
Yli 65-vuotiaiden siirtyminen digiaikaan edellyttää tähän katsojaryhmään selkeästi 
kohdistuvia toimia. Myös vammaisryhmät tarvitsevat erityistukea ja –palveluita. Näitä 
on kuvattu edellä.  
 
Kaapelitelevisiotalouksien penetraation kasvattaminen  
 
Noin puolet suomalaisista kotitalouksista on kytketty kaapelitelevisioverkkoon. Näistä 
37 prosenttia on hankkinut digitaaliseen vastaanottoon tarvittavan laitteen. Tällä 
hetkellä merkittävä osa näistä katsojista on siten ilman digitaalista vastaanotinta. 
Syynä tähän on se, että kaapelitaloudet eivät ole kokeneet saavansa vastaavaa hyötyä 
digiaikaan siirtymisestä kuin antennikotitaloudet. Kaapelitelevisiossa tarjonta on usein 
jo hyvin runsasta. Lisäksi sekä kuvan että äänenlaatu ovat sellaisia, ettei digitaalisuus 
tuo niihin peruskatsojan näkökulmasta merkittävää muutosta.  
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10. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA JOHTOPÄÄTÖS 
 
Tehtyjen selvitysten ja tutkimusten valossa kansalaisten suhtautuminen digitaaliseen 
televisioon on suhteellisen myönteistä. Julkisessa keskustelussa on kuitenkin 
esiintynyt kritiikkiä valittua siirtymäaikaa kohtaan, koska digitaaliseen vastaanottoon 
tarvittavat vastaanottimet eivät aina toimi tyydyttävällä tavalla. Lisäksi kritiikkiä on 
esiintynyt erityisesti paikkakuntakohtaisten näkyvyysongelmien esiintymisestä sekä 
siitä, että digitaalisia lähetyksiä ei voi muuntaa keskitetysti analogiseksi.  
 
Niistä kotitalouksista, joilla ei vielä ole digitaalista vastaanotinta, noin 40 prosenttia 
ilmoittaa hankkivansa sen tulevan vuoden aikana. Testattujen sovittimien markkinoille 
tulo vähentänee entisestään heikosti toimivien sovittimien kauppaa. Huokeimpien 
digitaalisten sovittimien hinnat eivät enää ole minkään kansalaisryhmän näkökulmasta 
tavoittamattomissa.  
 
Digitaalisen television edistämiseksi ja onnistuneen, aikataulunmukaisen siirtymisen 
takaamiseksi työryhmä pitää tarpeellisena seuraavia toimenpiteitä: 
 
1. Todetuilla katvealueilla asuvien kansalaisten tasapuoliseen palveluun liittyvät 
täytelähetinten rakentamista koskevat päätökset tehdään vuoden 2006 aikana. Digita 
Oy ja televisioyhtiöt ovat jo aloittaneet uusien täytelähettimien rakentamista 
koskevat neuvottelut. 
 
2. Digitaaliseen ohjelmatarjontaan liittyvät päätökset (Kanavanippu E) tehdään vuoden 
2006 aikana. Jo lisääntynyt ja edelleen vuoden 2007 aikana lisääntyvä digitaalinen 
tarjonta kasvattaa kansalaisten kiinnostusta digitaalista televisiota kohtaan.   
 
3. Painopiste viestinnässä ja erillisissä toimenpiteissä on kaapeliverkkojen puolella. 
Kaapelitelevisioyhtiöt ovat aloittaneet laajat markkinointikampanjat. Marraskuussa 
2006 Suomen Kaapelitelevisioliittoon kuuluvat yhtiöt järjestävät myös ns. 
ilmaisviikonlopun, jolloin maksukanavat ovat vapaasti yleisön nähtävissä. Hanke 
toistettaneen keväällä 2007. Yhteistoimintaa kaapelitelevisioyhtiöiden kanssa 
tiivistetään. 
 
4. Viestintäviraston johdolla toimiva työryhmä valmistelee 31.8.2007 tapahtuvaa 
teknistä siirtymää, jolla varmistetaan uudistuksen käytännön toteutuksen sujuminen.  
 
5. Kotitalousvähennys tulisi ulottaa kansallisessa tietoyhteiskuntastrategiassa esitetyllä 
tavalla koskemaan myös tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviin tukipalveluihin. 
Antenniasennusten ulottaminen kotitalousvähennyksen piiriin auttaisi erityisesti 
maaseutuväestöä, koska antenniasennuksen liittyvät kustannukset ovat 
huomattavasti niin sanottua perussovittimen hankintaa kalliimpi kustannus.  
 
6. Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi antaa hallinnonalallaan ohje, ainakin 
siirtymäkauden ajaksi, toimeentulotuen käyttämisestä digisovittimen hankintaan. 
Annettu ohjeistus varmistaisi toimeentulotuesta annetun lain yhtenäisen 
soveltamisen ja toimisi samalla kuntien toimeentuloasioista vastaaville tahoille 
muistutuksena ensi vuonna tapahtuvasta kokonaan digitaaliseen televisioon 
siirtymisestä sekä mahdollisesta tarpeesta kehottaa toimeentulotuen saajia 
aloittamaan säästäminen sovittimien hankintaan etukäteen.  
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7. Valtion vuoden 2007 ensimmäiseen lisätalousarvioon tulisi sisällyttää 400 000 
euron määräraha, jolla vuoden 2007 aikana katetaan muun muassa 
seniorikansalaisten auttamiseen tähtäävästä koulutuksesta (3000 henkilöä) 
aiheutuvat kustannukset sekä jatketaan kansalaisviestintää. 
 
Kokonaan digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymisen edellytykset, muun muassa 
koko maan kattava lähetysverkko, vastaanotinlaitteiden saatavuus, helppokäyttöisyys 
ja kohtuuhintaisuus sekä digitaalisen television kuluttajia hyödyttävä sisältö, ovat jo 
pitkälti toteutuneet.  
 
Edellä esitetty selvitys mahdollistaa tässä vaiheessa tehtävän johtopäätöksen, jonka 
mukaan digitaaliseen televisioon siirtyminen etenee antennivastaanoton osalta 
aikataulunmukaisesti. Kaapelivastaanoton puolella vaaditaan erityistoimenpiteitä, 
jotka ovat jo käynnistyneet. Televisiouudistuksen tässä vaiheessa työryhmä pitää 
tärkeänä, että liikenne- ja viestintäministeriä informoidaan säännöllisesti vuoden 2007 
aikana digitaalisen television levinneisyyden kehityksestä sekä muista erityisistä 
asiaan vaikuttavista seikoista.   
 
 
 
